



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 820,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ระวีวรรณ เนียมปุ่น โทร.1140

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของสภากรุงเทพมหานคร

รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทำบุญเลี้ยงพระ

2. ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. ถวายเครื่องสักการะข้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

4. จัดกิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

5. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือรายละเอียดโครงการกับคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 2020-5-19 : ขอลงโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/6/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณฯ มีหนังสือเวียนให้ชะลอทุกโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 / อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงอนุมัติค่าใช้จ่ายจาก

820,000.- บาท เป็น 390,000.- บาท และขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : ได้จัดงานวันสภากรุงเทพมหานครไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีกำหนดจัดงานครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กันยายน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2563

รายงานครั้งที่ 12 :: 17/9/2563 : จัดพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

