



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสภากาชาดที่เมืองน่องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 01000000-2456

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,189 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / กลุ่มงานต่างประเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สมรินทร์ธร โพธากุล โทร.1136

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และทั้งชาวอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาในระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น สภากรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครของประเทศต่างๆทั่วโลก

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ

แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่างๆ

3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน

และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมในกรุงเทพมหานครกับนครที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์สภากาชาดที่เมืองน่องกับสภากรุงเทพมหานคร

4. เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาเมืองในต่างประเทศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างประเทศ

ตามข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภามหานครประเทศต่างๆ จำนวน 17 เมือง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : เติบโตการให้การรับรองคณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 4 ? 7 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 19/11/2562 :

- ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นางเงิน หยันหง

สมาชิกคณะกรรมการสามัญแห่งสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562

โดยขอเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

- ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาประชาชนเมืองตันเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายเสี่ยว เซิงเพิง

ประธานกรรมาธิการประจำสภาประชาชนเมืองตันเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14

พฤศจิกายน 2562

- ขออนุมัติการเดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 55,189 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 :

1. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

2. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนเมืองไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : ให้การรับรองคณะผู้แทนจากสภาประชาชนจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 คน นำโดย ฯพณฯ วาดารุ คุริฮาระ

ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสภาเมือง ตามโครงการสภากาชาดที่เมืองน่องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/2/2563 :

- นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ได้จัดทำและส่งหนังสือเลื่อนการเดินทางเยือนสภามหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา

- นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ได้จัดทำและส่งหนังสือแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาไปยังประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์เป็นสภากาชาดที่เมืองน่องกับกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 24/7/2563 : ยกเลิกโครงการและสงคั้งงบประมาณ เป็นเงิน 9,603,371.83 บาท เข้ากกลางเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 11/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

