



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวม 154 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : วางแผนการจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามความคิดเห็นของประธานสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ชะลอการจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามความคิดเห็นของประธานสภากรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid - 19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดวันจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/06/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron และโรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร

(Monkeypox Virus) ที่พบเจอในประเทศไทย เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย

เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถัด : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สสส.กทม. ปจ. 1/1 โครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2477

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 649,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในการเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็น เสนอแนะ
ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงการร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
การจัดสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งกันและกัน ร่วมกันผลักดันกรุงเทพมหานครไปสู่กรุงเทพมหานคร 4.0
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ประสานความร่วมมือ และยังสามารถซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่วมกันผลักดันกรุงเทพมหานครไปสู่กรุงเทพมหานคร 4.0
2. เพื่อประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดสัมมนาแบบไม่พักค้าง 1 วัน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 2. จัดสัมมนาแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ สถานที่เอกชน ต่างจังหวัด
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน
 - ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 103 คน
 - เลขานุการประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ จำนวน 3 คน
 - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 21 คน
- รวม 154 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : วางแผนการจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามความคิดเห็นของประธานสภากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ชะลอการจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามความคิดเห็นของประธานสภากรุงเทพมหานคร		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid - 19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดวันจัดงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย		
	เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย		
	เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย		
	เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย		
	เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย		
	เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron และโรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus) ที่พบเจอในประเทศไทย เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สสส.กทม. ปจ. 1/1 โครงการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2477

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 649,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปริญดา

1.3 หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการเสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็น เสนอแนะ ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงการร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

การจัดสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งกันและกัน ร่วมกันผลักดันกรุงเทพมหานครไปสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ประสานความร่วมมือ และยังสามารถนำซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่วมกันผลักดันกรุงเทพมหานครไปสู่กรุงเทพมหานคร 4.0
2. เพื่อประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดสัมมนาแบบไม่พักค้าง 1 วัน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 2. จัดสัมมนาแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ สถานที่เอกชน ต่างจังหวัด
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน
 - ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 103 คน
 - เลขาธิการประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ จำนวน 3 คน
 - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 21 คน
- รวม 154 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 21/12/2564 : วางแผนการจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามความคิดเห็นของประธานสภากรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/01/2565 : ชะลอการจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามความคิดเห็นของประธานสภากรุงเทพมหานคร</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid - 19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อกำหนดวันจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/07/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron และโรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus) ที่พบเจอในประเทศไทย เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/08/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ omicron ที่พบเจอในประเทศไทย</p> <p>เพื่อพิจารณาหาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อกำหนดวันเวลาในการจัดงานใหม่</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2565 : ยกเลิกการดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

