





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 70,477,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,090,568.07 บาท คิดเป็น 48.37% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,498,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,604,818.70 บาท คิดเป็น 57.19% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,528,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 43,412,832.79 บาท คิดเป็น 64.29% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,528,405 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,157,470.26 บาท คิดเป็น 66.87% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 67,543,105.-บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,930,563.78 บาท คิดเป็น 68.00% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีงบประมาณหลังปรับโอน โดยหักหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหักปรับลด 10% หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,028,832.-บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,459,756.96 บาท คิดเป็น 96% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

