



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝึกอบรบหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานครั้งที่4	ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนา - อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ตามที่สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานมา
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วย 1. แบบ สยป.4.1 (1) 2. แบบ สยป.4.1(3) 2. ปฏิทินการดำเนินงานตามแบบพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ส่ง สยป. ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 ตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/739 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องงนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. เพื่อรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมือง คือ ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Excel ตามขั้นตอนที่ สยป. กำหนด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอ สยป. แจงแนวทางการนำเข้าไปในระบบต่อไป
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ตามแนวทางที่กำหนด ครบถ้วนทุกรายการ 2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ไปยัง สยป. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/1978 ลว.27 พ.ค. 63
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. เป็นประจำทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	4.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	: 02000000-2428
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-29 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์ โทร.1061

ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

11

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

11

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

11

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

เข้าร่วมฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

เข้าร่วมฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

เข้าร่วมฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- อยู่ระหว่างทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนา

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ตามที่สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วย 1. แบบ สยป.4.1 (1) 2. แบบ สยป.4.1(3) 2.

ปฏิทินการดำเนินงานตามแบบพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ส่ง สยป. ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 ตามหนังสือ สยว.กท. ด่วนที่สุด ที่ กท

0200/739 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.

เพื่อรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมือง คือ

ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Excel

ตามขั้นตอนที่ สยป. กำหนด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอ สยป. แจงแนวทางการนำเข้าไประบบต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ดำเนินการเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สยว.กท.

ตามแนวทางที่กำหนด ครบถ้วนทุกรายการ

2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ไปยัง สยป. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สยว.กท. ด่วนที่สุด ที่ กท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	0200/1978 ลว.27 พ.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. เป็นประจำทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 02000000-2428 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์ โทร.1061 ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

11

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

11

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

11

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- อยู่ระหว่างทบทวนสถานะข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนา</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ตามที่สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานมา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วย 1. แบบ สยป.4.1 (1) 2. แบบ สยป.4.1(3) 2. ปฏิทินการดำเนินงานตามแบบพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ส่ง สยป. ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 ตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/739 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. เพื่อรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมือง คือ ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Excel ตามขั้นตอนที่ สยป. กำหนด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอ สยป. แจงแนวทางการนำเข้าในระบบต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>1. ดำเนินการเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ตามแนวทางที่กำหนด ครบถ้วนทุกรายการ</p> <p>2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ไปยัง สยป. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/1978 ลว.27 พ.ค. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>- ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. เป็นประจำทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

