



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 02000000-2432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว / ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐอร ชัยนาเคน โทร. 1066

ผู้ประสานงาน สยป : โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

11

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

111

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.3 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริหาร กทม.

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ลงพื้นที่เดือน พ.ย. 2562 จำนวน 3 ครั้ง

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. ? พ.ย. 2562 รวม 3 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ลงพื้นที่เดือน ธ.ค. 2562 จำนวน - ครั้ง

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. ? ธ.ค. 2562 รวม 3 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 :- ลงพื้นที่เดือน ม.ค. 2563 จำนวน 2 ครั้ง

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. ? ม.ค. 2563 รวม 5 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-2-18 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ลงพื้นที่เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ?

ก.พ. 2563 รวม 7 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ลงพื้นที่เดือน มี.ค. 2563 จำนวน - ครั้ง

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ? มี.ค. 2563 รวม 7 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 :

- ลงพื้นที่เดือน เม.ย. 2563 จำนวน - ครั้ง

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ?

เม.ย. 2563 รวม 7 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 :- ลงพื้นที่เดือน พ.ค. 2563 จำนวน - ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ? พ.ค. 2563 รวม 7 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 22/6/2563 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- ลงพื้นที่เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 3 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ? มิ.ย. 2563 รวม 10 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 22/7/2563 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	ลงพื้นที่เดือน ก.ค. 2563 จำนวน 1 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ? ก.ค. 2563 รวม 11 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	- ลงพื้นที่เดือน ส.ค. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ? ส.ค. 2563 รวม 11 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- ลงพื้นที่เดือน ก.ย. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 ? ก.ย. 2563 รวม 11 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

