



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่2 :: 05/01/2566 :
อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลและแนวทางการดำเนินการกระจายภารกิจที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งจากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 02/02/2566 : อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการกระจายภารกิจไปยังสำนักงานเขตนำร่อง
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 01/03/2566 : อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลและแนวทางการดำเนินการกระจายภารกิจที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมออกแบบการจัดโครงสร้างและการจัดอัตรากำลังของสำนักงานเขตนำร่อง
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลและแนวทางการดำเนินการกระจายภารกิจเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่
และเสนอหนังสือ
นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้ความเห็นชอบ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดอนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ให้สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการทดลองดำเนินการ Sandbox และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ก. และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) เสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแบบประเมินผลการทดลองฯ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : สำนักงาน ก.ก. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติการเคลื่อนย้ายอัตรากำลังทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรประเภทอื่น ๆ
รวมทั้งถ่ายโอนงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 และกำหนดการทดลองดำเนินการ Sandbox
ในสำนักงานเขตนำร่องระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 รวมทั้งจะมีการสรุปรายงานประเมินผลทั้งก่อน-หลัง
การทดลองดำเนินการ ฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก.
ได้จัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ ฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ
ห้องประชุมปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเรียบบริเวณ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 21/07/2566 : สำนักงาน ก.ก. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการถ่ายโอนภารกิจ ฯ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบัน-พัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ชั้น 4
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดลอง Sandbox ในสำนักงานเขตนำร่องตามแนวทางที่กำหนดแล้ว ซึ่งสำนักงาน
ก.ก. ได้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการทดลอง Sandbox ของศูนย์สร้างสุขทุกวัยและห้องสมุด เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเขตบางเขน และวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก.
จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานนำร่องสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566: สำนักงาน ก.ก. ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการของสำนักงานเขตนำร่องครบทั้ง 4
สำนักงานเขตแล้วและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานเขตนำร่องเรียบบริเวณ
แล้ว และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายเฉลิมพล โชตินุชิต)
เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการทดลองดำเนินการ Sandbox ในภารกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
พร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหารและศูนย์นันทนาการ- วัตถุประสงค์มาลา
ร่วมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตตลิ่งชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญว่า สำนักงาน ก.ก.
ควรขยายระยะเวลาการดำเนินการทดลอง Sandbox ออกไปอีก 6 เดือน (ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2567)
เพื่อให้สำนักงานเขตนำร่องสามารถนำงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับถ่ายโอนไปกำหนดแผนดำเนินงานในส่วน ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
และมีการบริหารแผนงาน แผนเงิน แผนคน ให้เกิดประสิทธิผลได้เต็มศักยภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 15/09/2566 : สำนักงาน ก.ก ได้ดำเนินการดังนี้
1. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เพื่อรับฟังความเห็นและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สำหรับรองรับการขยายระยะเวลาการดำเนินการทดลอง
Sandbox ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2. จัดประชุม 10 ฝ่ายของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และวันที่ 6-7 กันยายน 2566 เพื่อชี้แจง
ทำความเข้าใจรับฟังปัญหาความต้องการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดอัตรากำลังของสำนักงานเขตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานเขตเพื่อใช้เป็นต้นแบบในภาพรวมต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/09/2566 : สำนักงาน ก.ก. ได้ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานการทดลองดำเนินการ Sandbox

ในภารกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของสำนักงานเขตนาร์อง

พร้อมแผนดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ/หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้านโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครพิจารณา โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองดำเนินการ Sandbox

ในภารกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิตมาใช้เป็นต้นแบบในการมาพิจารณาจัดทำโครงสร้างและการจัดอัตรากำลังของสำนักงานเขตต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

