



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิรับเงินได้ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน (ผ.ค.)

รหัสโครงการ... : 04010000-3649

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสิริษา สายเพชร 1288

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเบญจรัตน์ บริเพชร 1528

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินของ 9 ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินเล็กน้อย สามารถปฏิบัติงานได้ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามคู่มือฯ ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว. 119 ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิรับเงินได้ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว.119 ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิรับเงินได้ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบขอเบิกเงิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : แก้ไขโครงการฯ ตามที่ สำนักงาน ก.ก. ทักท้วง (เอกสารหมายเลข 2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 62		
	รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว.119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 28 พ.ย. 62 จำนวน 28 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.43		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 62		
	รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 26 ธ.ค. 62 มีจำนวน 44 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 43 รายการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 97.73		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.73 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 2563		
	รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 29 ม.ค. 63 จำนวน 67 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 66 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 98.51		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 63		
	รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 ก.พ. 63 จำนวน 82 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 78 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95.12		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 มี.ค. 63 จำนวน 105 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 104 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.05 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 63</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 27 เม.ย. 63 จำนวน 124 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 123 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.19 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.19 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 63</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ค. 63 จำนวน 139 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 138 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.28 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63 จำนวน 157 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 156 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.36 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 63 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2563</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2563 จำนวน 174 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 173 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.43 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563 จำนวน 196 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 195 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.49 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.49 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>รายการจัดซื้อจัดจ้าง ว. 119 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 จำนวน 214 รายการ สามารถทำได้ตามเป้าหมาย 213 รายการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 99.53 หมายเหตุ รายงานข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2563 มีความคาดเคลื่อนของข้อมูล</p> <p>ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

