







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. หน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ได้
  3. ผู้บริหารสามารถไขข้อข้องใจของกิจกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ
- ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สุทธิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพื้นที่สร้างสรรค์ได้
4. ประชาชนสามารถใช้ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง สุทธิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพื้นที่สร้างสรรค์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/02/2566 : 1) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง และลานจอร์จซันใต้ดิน และจัดทำแผนผังพื้นที่ภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมสรุปรายงานการประชุม และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 3) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 1) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง และลานจอร์จซันใต้ดิน และจัดทำแผนผังพื้นที่ภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมสรุปรายงานการประชุม และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 3) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และสรุปครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสนอผู้บริหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/08/2566 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และนำเสนอผู้บริหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 18/09/2566 : รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และรายงานสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นำเสนอให้ผู้บริหารทราบ และผู้บริหารได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปดำเนินการต่อตามภารกิจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง สุทธิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพื้นที่สร้างสรรค์

รหัสโครงการ... : 04010000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2023-09-30 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ส่วนบริหารกลาง (กลุ่มงานอาคารสถานที่)  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอารีย์มา ชันคำ (1285) ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์ กรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่ง ที่ 2209/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพมหานคร และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2210/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง จึงต้องดำเนินการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมืองด้วยการศึกษา ตรวจสอบพื้นที่ด้านกายภาพ จัดเตรียมข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบาย เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์ โดยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง แก่หน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบาย
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
3. เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ข้อมูลของกิจกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
4. เพื่อสนับสนุนให้ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สามารถสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์ได้
2. หน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ได้
3. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลของกิจกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์ได้
4. ประชาชนสามารถใช้ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง สุทธิพิพิธภักดีเมืองกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สร้างสรรค์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/02/2566 : 1) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง และลานจอร์จซันใต้ดิน และจัดทำแผนผังพื้นที่ภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมสรุปรายงานการประชุม และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 3) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง และลานจอร์จซันใต้ดิน และจัดทำแผนผังพื้นที่ภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมสรุปรายงานการประชุม และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 3) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4







ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

\*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการเปลี่ยนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร และพื้นที่สร้างสรรค์

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/02/2566 : 1) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง และลานจอร์จซันใต้ดิน และจัดทำแผนผังพื้นที่ภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมสรุปรายงานการประชุม และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 3) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1) ศึกษาข้อมูลพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง และลานจอร์จซันใต้ดิน และจัดทำแผนผังพื้นที่ภายในหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการในการย้ายหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมสรุปรายงานการประชุม และติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 3) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดการขอใช้พื้นที่ลานคนเมือง และสรุปครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสนอผู้บริหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/08/2566 : สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และนำเสนอผู้บริหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/09/2566 : รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และรายงานสรุปผลการสำรวจครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นำเสนอให้ผู้บริหารทราบ และผู้บริหารได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปดำเนินการต่อตามภารกิจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

