



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04110000-3784

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 86,573,980 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร. 1528

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 95

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ : ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,118,583.34.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 คงเหลือ 26,396,216.66.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 36,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 คงเหลือ 396,000.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,052,979.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 เบิกจ่ายไปแล้ว 27,146.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 คงเหลือ 15,756,033.33.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 365,519.73.- บาท คิดเป็นร้อยละ 52.89 เบิกจ่ายไปแล้ว 19,330.63.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 คงเหลือ 671,769.37.- บาท
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 450,630.00.-
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 69,734,860.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/12/2564 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4,288,514.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 คงเหลือ 24,226,285.32.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 72,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 คงเหลือ 360,000.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 2,710,599.08.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 เบิกจ่ายไปแล้ว 517,956.99.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.28 คงเหลือ 15,265,193.01.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 398,106.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 57.60 เบิกจ่ายไปแล้ว 45,006.13.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 คงเหลือ 646,093.87.- บาท
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,699,166.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.49







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คิดเป็นร้อยละ 5.98

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 428,825.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.05 เบิกจ่ายไปแล้ว 94,840.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.72

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 263,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 เบิกจ่ายไปแล้ว 108,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15

(ยอด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 30/04/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 13,462,086.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 47.21 คงเหลือ 15,052,713.32.- บาท

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 216,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 คงเหลือ 216,000.- บาท

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 5,480,070.69.- บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,963,505.11.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.78 คงเหลือ 12,819,644.89.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 482,761.37.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69.85 เบิกจ่ายไปแล้ว 165,344.28.- บาท คิดเป็นร้อยละ 23.92 คงเหลือ 525,755.72.- บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 64,620,402.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.67 เบิกจ่ายไปแล้ว 1,376,102.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 คงเหลือ 68,358,758.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 30/05/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 15,711,146.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 55.10 คงเหลือ 12,803,653.32.- บาท

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 252,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 58.33 คงเหลือ 180,000.- บาท

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 7,807,234.93.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 เบิกจ่ายไปแล้ว 5,137,504.29.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32.55 คงเหลือ 10,645,645.71.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 488,998.40.- บาท คิดเป็นร้อยละ 70.76 เบิกจ่ายไปแล้ว 341,873.40.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 คงเหลือ 349,226.60.- บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 64,717,602.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,301,602.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 คงเหลือ 67,433,258.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 30/06/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 17,956,966.68.- บาท คิดเป็นร้อยละ 62.97 คงเหลือ 10,557,833.32.- บาท

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 288,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือ 144,000.- บาท

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 7,807,234.93.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 เบิกจ่ายไปแล้ว 5,674,828.19.- บาท คิดเป็นร้อยละ 39.95 คงเหลือ 10,108,321.81.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 497,753.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 72.02 เบิกจ่ายไปแล้ว 380,053.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 54.99 คงเหลือ 311,046.33.- บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 65,323,702.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67 เบิกจ่ายไปแล้ว 6,218,502.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 คงเหลือ 63,516,358.- บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 31/07/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 20,366,236.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.42 คงเหลือ 8,148,563.32 บาท

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 324,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 คงเหลือ 108,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 9,675,313.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61.30 เบิกจ่ายไปแล้ว 6,968,940.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.15 คงเหลือ 8,814,210.00 บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 621,975.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.01 เบิกจ่ายไปแล้ว 399,388.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.80 คงเหลือ 291,651.82 บาท</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 66,107,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.80 เบิกจ่ายไปแล้ว 11,653,529.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.71 คงเหลือ 58,081,331.00 บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>31/08/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้</p> <p>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 22,647,346.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.42 คงเหลือ 5,867,453.32 บาท</p> <p>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 360,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33 คงเหลือ 72,000.00 บาท</p> <p>3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 9,739,438.67.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61.71 เบิกจ่ายไปแล้ว 8,314,423.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.68 คงเหลือ 7,468,726.17 บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 632,012.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.46 เบิกจ่ายไปแล้ว 52,758.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63 คงเหลือ 638,281.72 บาท</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 66,407,203.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.23 เบิกจ่ายไปแล้ว 15,713,729.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.53 คงเหลือ 54,021,131.00 บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>29/09/2565 : มีการดำเนินงานด้านงบประมาณในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ดังนี้</p> <p>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 28,514,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 24,909,692.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.36 คงเหลือ 3,605,107.32 บาท</p> <p>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 432,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 396,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 คงเหลือ 36,000.00 บาท</p> <p>3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 15,783,150.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 10,592,146.33.- บาท คิดเป็นร้อยละ 67.11 เบิกจ่ายไปแล้ว 9,667,538.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.25 คงเหลือ 6,115,611.97 บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 691,100.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 632,012.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.46 เบิกจ่ายไปแล้ว 597,013.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.79 คงเหลือ 112,008.45 บาท</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 450,630.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 69,734,860.- บาท ก่อหนี้ไปแล้ว 67,312,204.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.53 เบิกจ่ายไปแล้ว 50,560,129.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.50 คงเหลือ 19,174,731.00 บาท (หมายเหตุ ? มีการก่อหนี้เบิกจ่ายเป็นเดือน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>30/09/2565 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

