



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานี

รหัสโครงการ... : 04150000-3737

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดนัย เหลืองแก่นคูณ โทร.1411

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร.1529

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากการจัดทำสาธารณสุขปทุมธานีและการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานีในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณสุขปทุมธานีด้านสายไฟเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 ฉบับ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๑ -มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ : ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (สกค.)จำนวนรายงานผลการศึกษากฎหมายปรับปรุงกฎหมาย

ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานีของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณสุขปทุมธานี |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.15 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและเชิญประชุมครั้งแรกเดือนมกราคม 2563   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.30 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยกำหนดแนวทางในการรวบรวมสภาพปัญหาข้อเท็จจริงต่างๆ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.40 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งรายงานการประชุม โดยเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติ และระเบียบของหน่วยงาน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.45 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วจะได้ดำเนินการนัดประชุม  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับข้อมูลของ สนย. , สวพ. , สนย. รวม 3 สำนัก และกำลังประสานสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูลต่อไป   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสาน สจส. , สยป. และ สนค. เพื่อขอทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานแจ้งข้อมูลให้ สกค.ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อนัดประชุมคณะทำงานในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป                     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อสรุป และเชิญประชุมคณะทำงานในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายงานผลการศึกษา   |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสรุปผลการศึกษา โดยนัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563           | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 :: 14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสรุปผลการศึกษาเพื่อแก้ไข ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563 |                                    |
| และเสนอผู้บริหารรับทราบผลการศึกษากายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  |                                    |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 13 :: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                                    |
| - มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ   |                                    |
| หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร   |                                    |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

