



รายงานครั้งที่ 5



รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/2/2563 : ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานของโครงการฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โดยประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และได้ยกเลิกการประกาศฯ เนื่องจากมีบริษัทผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวที่เอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ ครั้งใหม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 17/3/2563 : เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานจัดทำระบบฯ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2563) และการส่งเอกสารร่างสัญญาจ้างจัดทำระบบฯ ให้สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบ โดยกำหนดการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 19 มีนาคม 2563</p> <p>และวางแผนกำหนดวันประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/4/2563 :</p> <p>บริษัทผู้รับจ้างและสำนักงานการต่างประเทศได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครแล้ว และได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563</p> <p>เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินโครงการฯ</p> <p>แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าสู่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฯ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ เพื่อให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 18/5/2563 : บริษัทผู้รับจ้างเข้าสู่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซต์ รวมถึงจัดทำระบบฯ ให้คณะทำงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ รูปแบบการแสดงผลการรายงานข้อมูลที่ต้องการจากระบบฯ ทั้ง 9 หัวข้อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน</p> <p>รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซต์ และบริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีกำหนดส่งในวันที่ 18 พ.ค. 2563</p> <p>(ยอดเงินของโครงการเปลี่ยนแปลงจาก 4,967,700 บาท เป็น 4,200,000 บาท</p> <p>เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างเรียกเก็บและจัดทำสัญญากับสำนักงานการต่างประเทศตามจำนวนดังกล่าว แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 18 พ.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 1,260,000 บาท งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 16 ก.ย. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 2,100,000 บาท และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. ? 16 ต.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 840,000 บาท</p> <p>โดยสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณส่วนที่เหลือคืนให้แก่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้มีหนังสือที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียบผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขอส่งคืนเงินงบประมาณ (ปรับลดงบประมาณ) ส่วนที่เหลือของโครงการนี้แล้ว จำนวน 767,700 บาท)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 17/06/2563 : บริษัทผู้รับจ้างประสานรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</p> <p>และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/07/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดทำระบบฯ</p> <p>แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน รวมถึงมอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด (Administrators) และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในประเด็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On) และการใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่</p> <p>ซึ่งกำหนดให้แจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>เพื่อให้สามารถการจัดทำระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ โดยบริษัทผู้รับจ้าง</p> <p>เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาภายในกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,260,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 19/08/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อจะจัดส่งข้อมูลบันทึกในระบบฯ ต่อไป</p> <p>โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับระบบฯ ที่ได้พัฒนาใน cloud ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยสำนักงานการต่างประเทศมีหนังสือที่ กท 0410/774 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง</p> <p>ขอใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร แล้ว</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้แก่สำนักงานการต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
รวมถึงส่งมอบและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งตามเนื้องานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ได้กำหนดวันในการอบรมผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบแล้วในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563
และอยู่ระหว่างการเตรียมรับการส่งมอบงานตามรายละเอียดเนื้องานงวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2563
: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
และสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,940,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

