



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 7.1 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04160000-3921

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา บันวิสัย 1522

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศมีหน้าที่ดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร

แต่ยังขาดระบบสารสนเทศฐานเพื่อการดำเนินงานกิจการต่างประเทศและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้านการต่างประเทศ

รวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงจะดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นแหล่งข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครสำหรับการสืบค้น

ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศต่อสาธารณชน

และเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและกรอบนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนข้อมูลงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถวิเคราะห์เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของผู้บริหารและการดำเนินการของผู้ปฏิบัติ

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการต่างประเทศ

3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร มีเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

การปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติในหลักการจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประสานขอรายชื่อคณะกรรมการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดทำโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
รวมถึงศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการร่างขอบเขตของงาน(TOR)

รายงานครั้งที่3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศฯ
เพื่อใช้ประกอบการร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทำงานประชุมหารือ ครั้งที่ 2
เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการฯ

อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทำงานประชุมหารือ ครั้งที่ 2
เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขตของงานของโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 6 :: 19/2/2563 : ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานของโครงการฯ และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 โดยประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และได้ยกเลิกการประกาศฯ
 เนื่องจากมีบริษัทผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวที่เอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างงานดำเนินการจัดทำระบบฯ ครั้งใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 17/3/2563 : เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานจัดทำระบบฯ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
 ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ (ระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2563) และการส่งเอกสารร่างสัญญาจ้างจัดทำระบบฯ
 ให้สำนักงานกฎหมายและคดีตรวจสอบ โดยกำหนดการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 19 มีนาคม 2563
 และวางแผนกำหนดวันประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมีนาคม
 2563 เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 17/4/2563 :
 บริษัทผู้รับจ้างและสำนักงานการต่างประเทศได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครแล้ว
 และได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการดำเนินโครงการฯ
 แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว
 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบฯ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ เพื่อให้คณะทำงาน
 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 18/5/2563 : บริษัทผู้รับจ้างเข้าสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซต์ รวมถึงจัดทำระบบฯ
 ให้คณะทำงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่
 รูปแบบการแสดงผลการรายงานข้อมูลที่ต้องการจากระบบฯ ทั้ง 9 หัวข้อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเว็บไซต์ และบริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1
 ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีกำหนดส่งในวันที่ 18 พ.ค. 2563
 (ยอดเงินของโครงการเปลี่ยนแปลงจาก 4,967,700 บาท เป็น 4,200,000 บาท
 เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างเรียกเก็บและจัดทำสัญญากับสำนักงานการต่างประเทศตามจำนวนดังกล่าว แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1
 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 18 พ.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 1,260,000 บาท งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 16 ก.ย. 2563
 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 2,100,000 บาท และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค. 2563 มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 840,000 บาท
 โดยสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณส่วนที่เหลือคืนให้แก่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
 กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้มีหนังสือที่ กท 0410/0479 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
 เรียบผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขอส่งคืนเงินงบประมาณ (ปรับลดงบประมาณ) ส่วนที่เหลือของโครงการนี้แล้ว จำนวน
 767,700 บาท)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 17/06/2563 : บริษัทผู้รับจ้างประสานรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
 และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 17/07/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดทำระบบฯ
 แจ้งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดหัวข้อที่กำหนดในเอกสารขอบเขตงาน รวมถึงมอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด
 (Administrators) และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 ได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในประเด็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง (Single Sign On)
 และการใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่
 ซึ่งกำหนดให้แจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 เพื่อให้สามารถการจัดทำระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ โดยบริษัทผู้รับจ้าง
 เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาภายในกำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,260,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 19/08/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อจะจัดส่งข้อมูลบันทึกในระบบฯ ต่อไป
 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับระบบฯ ที่ได้พัฒนาใน cloud ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
 ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยสำนักงานการต่างประเทศมีหนังสือที่ กท 0410/774 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
 2563 ถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง
 ขอใช้ทรัพยากรศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร แล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 17/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้แก่สำนักงานการต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างรวมถึงส่งมอบและติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งตามเนื้องานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ขณะนี้ได้กำหนดวันในการอบรมผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบแล้วในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563
 และอยู่ระหว่างการเตรียมรับการส่งมอบงานตามรายละเอียดเนื้องานงวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,940,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2563 : บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
 และสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

