



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 2020-3-17 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างรวดเร็วในหลายประเทศ รัฐบาลเกาหลีโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Centre for Disease Control and Prevention Korea : KCDC)</p> <p>ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่ท่าอากาศยานตลอดจนพื้นที่สาธารณะภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นขั้นสูงสุด เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <p>เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งจากภายในและต่างประเทศตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานเลขาธิการองค์การ CityNet และสภา-จังหวัด제주กรุงตนเองแบบพิเศษ จึงขอยกเลิกการประชุม 2020 Sustainable Development Jeju International Conference และเลื่อนการประชุม The Thirty-ninth Session of the Executive Committee Meeting of CityNet ออกไปก่อน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการฯ จะแจ้งกำหนดช่วงเวลาการประชุมฯ ให้ทราบในโอกาสต่อไป</p>			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/6/2563 : ขอชะลอโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/07/2563 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ผู้จัดจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/08/2563 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 17/09/2563 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อจำกัดในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

