



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 6.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง (การต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดไอจิ)

รหัสโครงการ... : 04160000-3952

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 550,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิราภรณ์ ปิงประวัตติ

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

การลงนามความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่เมืองน้องครอบคลุมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองเมือง เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การจราจรและขนส่ง การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเยาวชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองที่เมืองน้องแบบทวิภาคีปีละจำนวนหลายโครงการ เช่น กรุงโซล จังหวัดไอจิ จังหวัดฟูกูโอกะ เป็นต้น โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างตอบแทน ประกอบด้วยการนำเยาวชนกรุงเทพมหานครไปเยือนเมืองที่เมืองน้อง และการต้อนรับเยาวชนจากเมืองที่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร โดยเยาวชนทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าร่วมโครงการในทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่เมืองน้อง พัฒนาเยาวชนของทั้งสองฝ่าย และการต้อนรับเยาวชนจากเมืองที่เมืองน้องจะเป็นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างด้านอื่น ๆ เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีการต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดไอจิ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงโซล และเมืองต้าเหลียน รวมถึงเมืองที่เมืองน้องอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวร่วมกับกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อการต่างประเทศ (Bangkok Youth Talent for International Affairs)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเยาวชนจากเมืองที่เมืองน้องและส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองที่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีในลักษณะต่างตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากเมืองต่างๆ เช่น จังหวัดไอจิ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงโซล และเมืองต้าเหลียน เป็นต้น
ค่าเป้าหมาย
3 เครือข่าย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.6 จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดวันที่เดินทางและจำนวนผู้แทนที่จะเข้าร่วม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มเติม | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่4 | :: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเรื่องกำหนดการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเรื่องกำหนดการเดินทางเยือน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โครงการฯ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับเมืองเพื่อกำหนดวันที่ที่แน่นอน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 13/5/2563 : ยกเลิกโครงการ | | |
| | เนื่องจาก...ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่ารถคันท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในเงินของงบประมาณที่คาดว่าจะยกเลิกโครงการ/กิจกรรม โดยมีการขอคืนเงินโครงการสร้างสัมคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0410/0416 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 | | |
| | - ปรับลดงบประมาณครั้งที่ 1 : 910,500 บาท | | |
| | - ปรับลดงบประมาณครั้งที่ 2 : 561,789 บาท | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

