



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองพี่น้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6172

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,053,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยณัฏ พัฒนธัญ

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาผู้บริหารปฏิบัติงานด้านเมืองพี่น้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย

ลัยนวมินทรราชูราชมงคลธัญบุรี ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมือง

และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่างๆ

โดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

จากเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรมาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศให้เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2)

กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 3) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ 4) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง

□□สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนา ตามหนังสือ ที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองพี่น้อง

ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก

จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองพี่น้องและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตามที่เมืองพี่น้องกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2062 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่น้อง และจากนั้น

สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อยอดความตกลงเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่าง

กันในอนาคต □□ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล

มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

และเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตร

รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสถาบันที่เมืองพี่น้อง

จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความ

เข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น

โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ

เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่น้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้

รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดีและสถาบันที่เมืองของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง

ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่น้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่กำหนดตามกรอบที่หน่วยงานผู้จัดทำหรือตามนโยบายผู้บริหารเดินทางเยือนเมืองพี่น้อง

เมือง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย

และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อในการเรียนรู้จะเป็นไป

ตามความเห็นของคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่น้อง

ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในแต่ละประเด็นความร่วมมือกับแต่ละเมือง โดยใน Phase I ระยะที่ 1 จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 (ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ การจราจร และการวางผังเมือง เป็นต้น
- กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินการคลัง การบริหารองค์กรและจัดระบบราชการ เป็นต้น
- กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการศึกษา และเศรษฐกิจเมือง เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือ และวางแผนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ 2564
(การอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย) เป็นเงิน 282,200.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 :
อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการอบรมหลักสูตรความร่วมมือสาขาสังแวดล้อมระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ
ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารจัดการมูลฝอยบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง
(การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และประสานงานในรายละเอียดกับสำนักสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพุกอกะ พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 :
1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง
(การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ดำเนินการทำหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ จากสำนักการศึกษา จำนวน 20 คน และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 คน
3. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษา ค่าส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
และประสานงานกับโรงแรมเพื่อจัดการอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 :
เลื่อนการดำเนินการจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ
สถานที่ขอเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยยังคงแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 :
สำนักงานการต่างประเทศประชุมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ
เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2564 ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อยอดความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสถาบันที่เมืองน้อง จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดีและสถาบันที่เมืองของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่กำหนดตามกรอบที่หน่วยงานผู้จัดกำหนดหรือตามนโยบายผู้บริหารเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อในการเรียนรู้จะเป็นไปตามความเห็นของคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในแต่ละประเด็นความร่วมมือกับแต่ละเมือง โดยใน Phase I ระยะที่ 1 จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ การจราจร และการวางผังเมือง เป็นต้น
- กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินการคลัง การบริหารองค์กรและจัดระบบราชการ เป็นต้น
- กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาาระบบการศึกษา และเศรษฐกิจเมือง เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง			
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ ชีวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2			
	สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (การอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย) เป็นเงิน 282,200.- บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 :			
	อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการอบรมหลักสูตรความร่วมมือสาขาสิ่งแวดล้อมระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกโกะ			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารจัดการมูลฝอยบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสานงานในรายละเอียดกับสำนักสิ่งแวดล้อมและจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/04/2564 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ดำเนินการทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ จากสำนักการศึกษา จำนวน 20 คน และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 คน 3. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม คำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประสานงานกับโรงแรมเพื่อจัดการอบรม
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/05/2564 :
รายงานครั้งที่9	เลื่อนการดำเนินการการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่ของเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยยังคงแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/06/2564 :
รายงานครั้งที่10	สำนักงานการต่างประเทศประชุมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/07/2564 :
รายงานครั้งที่11	- อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ) สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดการอบรมในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ? 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม 1 และ 2 สำนักสิ่งแวดล้อม - อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ ? ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวน 45 คนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/08/2564 : ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ) ผ่าน Zoom Application เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ? 16.30 น. และขอความอนุเคราะห์ตั้งฎีกาเบิกจ่ายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานโครงการฯ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/09/2564 : จัดทำสรุปผลการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/802 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6172

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,053,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย ยานวมินทร์ราชภัฏราชบุรีเข้าร่วมการสัมมนา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมือง

และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่างๆ

โดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

จากเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศที่เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2)

กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 3) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ 4) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง

สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนา ตามหนังสือ ที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

และผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินการต่างประเทศไทยตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก

จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองพี่เมืองน้องและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตามพี่เมืองน้องกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2062 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง และจากนั้น

สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อยอดความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล

มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

และเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดทำขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสถาบันพี่เมืองน้อง

จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความ

เข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น

โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ

เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้

รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดีและสถาบันพี่เมืองของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง

ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่กำหนดตามกรอบที่หน่วยงานผู้จัดทำหรือตามนโยบายผู้บริหารเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย

และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อในการเรียนรู้จะเป็นไป

ตามความเห็นของคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในแต่ละประเด็นความร่วมมือกับแต่ละเมือง โดยใน Phase I ระยะที่ 1 จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 (ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ การจราจร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และการวางผังเมือง เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินการคลัง การบริหารองค์กรและจัดระบบราชการ เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาาระบบการศึกษา และเศรษฐกิจเมือง เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (การอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย) เป็นเงิน 282,200.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการอบรมหลักสูตรความร่วมมือสาขาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารจัดการมูลฝอยบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสานงานในรายละเอียดกับสำนักสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพุกอกะ พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 08/04/2564 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	2. ดำเนินการทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ จากสำนักการศึกษา จำนวน 20 คน และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 คน		
	3. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษา ค่าส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประสานงานกับโรงแรมเพื่อจัดการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/05/2564 : เลื่อนการดำเนินการการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่ของเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยยังคงแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 : สำนักงานการต่างประเทศประชุมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกอกะ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 16/07/2564 :

- อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดการอบรมในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ? 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม 1 และ 2 สำนักสิ่งแวดล้อม

- อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ ? ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวน 45 คนเข้ารับการศึกษาอบรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 16/08/2564 : ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง

(การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ผ่าน Zoom Application เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ? 16.30 น. และขอความอนุเคราะห์ตั้งฎีกาเบิกจ่ายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 16/09/2564 : จัดทำสรุปผลการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว

และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/802 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13

::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14

:: 20/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6172

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,053,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 8,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองที่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2564

ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตรซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัย

ลัยนวมินทรราชโรชาเข้าร่วมการสัมมนา ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมือง

และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่างๆ

โดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

จากเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมร่วมเสนอแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศที่เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2)

กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 3) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ 4) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง

□□สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนา ตามหนังสือ ที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง

ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก

จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองที่เมืองน้องและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตามที่เมืองที่เมืองน้องกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2062 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองที่เมืองน้อง และจากนั้น

สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อยอดความตกลงเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่าง



กั้นในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตร รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสถาบันที่เมืองน้อง จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดีและสถาบันที่เมืองของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันทมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่กำหนดตามกรอบที่หน่วยงานผู้จัดทำหรือตามนโยบายผู้บริหารเดินทางเยือนเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันทมิตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อในการเรียนรู้จะเป็นไปตามความเห็นของคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองที่เมืองน้อง ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในแต่ละประเด็นความร่วมมือกับแต่ละเมือง โดยใน Phase I ระยะที่ 1 จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ การจราจร และการวางผังเมือง เป็นต้น
 - กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินการคลัง การบริหารองค์กรและจัดระบบราชการ เป็นต้น
 - กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาาระบบการศึกษา และเศรษฐกิจเมือง เป็นต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง		
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)		
	อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2		
	สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองที่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (การอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย) เป็นเงิน 282,200.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 :		
	อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการอบรมหลักสูตรความร่วมมือสาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพุกโกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารจัดการมูลฝอยบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสานงานในรายละเอียดกับสำนักสิ่งแวดล้อมและจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 08/04/2564 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชีวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. ดำเนินการทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ จากสำนักการศึกษา จำนวน 20 คน และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 คน 3. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษา ค่าส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และประสานงานกับโรงแรมเพื่อจัดการอบรม			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 14/05/2564 : เลื่อนการดำเนินการการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่ของเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยยังคงแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 17/06/2564 : สำนักงานการต่างประเทศประชุมหารือกับสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องจัดการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 16/07/2564 : - อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) สำหรับการอบรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดการอบรมในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม 1 และ 2 สำนักสิ่งแวดล้อม - อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ ? ส่ง และเก็บรักษาเงินโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวน 45 คนเข้ารับการศึกษาโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 16/08/2564 : ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองที่เมืองน้อง (การอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ต) ผ่าน Zoom Application เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. และขอความอนุเคราะห์ตั้งฎีกาเบิกจ่ายโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานโครงการฯ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 16/09/2564 : จัดทำสรุปผลการอบรมด้านการจัดการมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/802 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 8,000 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 20/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

