



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญ

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไรพรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนารวมกันทั้งสองฝ่าย

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ดังกล่าว อาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ การให้การต้อนรับการเยือนของเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน ๑๙ ประเทศ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองที่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดี เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองที่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนตามคำเชิญของเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามกรอบความร่วมมือเมืองที่เมืองน้องและเมืองต่างประเทศต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองที่เมืองน้อง
- ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองที่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2</p> <p>สำหรับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเมืองที่เมืองน้อง) จำนวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 134,000.- บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>17/02/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย, กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี และกรุงเทพฯ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>18/03/2564 :</p> <p>จัดประชุมหารือเพื่อร่วมให้ความเห็นในประเด็นความร่วมมือกับเมืองที่เมืองน้องตามภารกิจของหน่วยงานสำหรับการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และอยู่ระหว่างการแจ้งรายงานผลการประชุมฯ</p> <p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>08/04/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี) ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานส่งเสริมระบบบริหารงานการต่างประเทศ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ และอยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดกับกรุงบูดาเปสต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>14/05/2564 :</p> <p>1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี)</p> <p>2. สำนักการระบายน้ำขอเลื่อนการดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ณ อาคารธานีพันธุ์นก ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีความรุนแรงและมีการระบาดเป็นวงกว้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>17/06/2564 :</p> <p>- สำนักการระบายน้ำได้ประสานแจ้งวันที่สะดวกสำหรับการเข้าร่วมการประชุม คือ วันที่ 17 ? 18 มิถุนายน 2564 โดยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรุงบูดาเปสต์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทยเพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเมืองเห็นชอบวันสำหรับจัดการประชุมฯ ตามที่สำนักการระบายน้ำได้เสนอ</p> <p>- กรุงบูดาเปสต์ได้ประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูตฮังการีฯ โดยขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน พร้อมทั้งเสนอช่วงเวลาสำหรับการจัดการประชุมในเดือนกันยายน 2564 จึงได้ประสานแจ้งสำนักการระบายน้ำทราบแล้ว</p> <p>-</p> <p>สำนักงานการต่างประเทศได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีนำส่งหนังสือหรือเอกสารชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับขอเลื่อนการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบโครงการต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>16/07/2564 :</p> <p>- สำนักงานการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการี ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 แจ้งขอเลื่อนการประชุมฯ ในเดือนกันยายน 2564</p>		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

16/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

16/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไรพรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ดังกล่าว อาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ การให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน ๑๙ ประเทศ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดี เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างประเทศต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง
- ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ ชัชวานิชย์ ร่องปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2
สำหรับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
(การประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเมืองที่เมืองน้อง) จำนวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 134,000.- บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 :
อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก
สหพันธรัฐรัสเซีย, กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี และกรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 :
จัดประชุมหารือเพื่อร่วมให้ความเห็นในประเด็นความร่วมมือกับเมืองที่เมืองน้องตามภารกิจของหน่วยงานสำหรับการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแ
แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสุทัศน์
ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และอยู่ระหว่างการแจ้งรายงานผลการประชุมฯ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 :
อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ
(การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี) ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
21,000.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานส่งเสริมระบบบริหารงานการต่างประเทศ หมวดรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ
และอยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดกับกรุงบูดาเปสต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 :

1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลลยา วัฒนรัตน์ ร่องปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดอนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ
(การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี)

2. สำนักการระบายน้ำขอเลื่อนการดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน
2564 ณ อาคารธานีพรีตั้น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทย ปัจจุบันมีความรุนแรงและมีการระบาดเป็นวงกว้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 :

- สำนักการระบายน้ำได้ประสานแจ้งวันที่สะดวกสำหรับการเข้าร่วมการประชุม คือ วันที่ 17 ? 18 มิถุนายน 2564
โดยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรุงบูดาเปสต์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทยเพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และทางเมืองเห็นชอบวันสำหรับจัดการประชุมฯ ตามที่สำนักการระบายน้ำได้เสนอ
- กรุงบูดาเปสต์ได้ประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูตฮังการีฯ โดยขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน
พร้อมทั้งเสนอช่วงเวลาสำหรับจัดการประชุมในเดือนกันยายน 2564 จึงได้ประสานแจ้งสำนักการระบายน้ำทราบแล้ว
-





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สำนักงานการต่างประเทศได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีนำส่งหนังสือหรือเอกสารชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกรขอเลื่อนการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบโครงการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 :

- สำนักงานการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการี ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 แจ้งขอเลื่อนการประชุมฯ ในเดือนกันยายน 2564

- ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) และเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไรพรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ

ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

ตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ

ลดความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่

สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ดังกล่าว อาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ

ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ

การให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน ๑๙ ประเทศ

ตลอดจนดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลง

นามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้

รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดี เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ

รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างๆ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และการเข้าร่วมกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างประเทศต่างๆ
2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง
3. ดำเนินการสร้างสัมพันธ์ภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก
โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ ชีวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 สำหรับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเมืองพี่เมืองน้อง) จำนวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 134,000.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย, กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี และกรุงเทพฯ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : จัดประชุมหารือเพื่อร่วมให้ความเห็นในประเด็นความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องตามภารกิจของหน่วยงานสำหรับการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมแ แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และอยู่ระหว่างการแจ้งรายงานผลการประชุมฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 08/04/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี) ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานส่งเสริมระบบบริหารงานการต่างประเทศ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ และอยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดกับกรุงบูดาเปสต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/05/2564 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดอนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี) 2. สำนักการระบายน้ำขอเลื่อนการดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ณ อาคารธานีพรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีความรุนแรงและมีภาวะระบาดเป็นวงกว้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/06/2564 :





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- สำนักการระบายน้ำได้ประสานแจ้งวันที่สะดวกสำหรับการเข้าร่วมการประชุม คือ วันที่ 17 ? 18 มิถุนายน 2564 โดยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเมืองเห็นชอบวันสำหรับการจัดการประชุมฯ ตามที่สำนักการระบายน้ำได้เสนอ

- กรุงเทพมหานครได้ประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูตสังคมนิยมเวียดนาม โดยขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน พร้อมทั้งเสนอช่วงเวลาสำหรับการจัดการประชุมในเดือนกันยายน 2564 จึงได้ประสานแจ้งสำนักการระบายน้ำทราบแล้ว

- สำนักงานการต่างประเทศได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำส่งหนังสือหรือเอกสารชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับขบวนการเลื่อนการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบโครงการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 :

- สำนักงานการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 แจ้งขอเลื่อนการประชุมฯ ในเดือนกันยายน 2564

- ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

และเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6194

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,850,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพลอยนภัส พัฒนธัญย์

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไรพรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ

ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร

ตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ

ละความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่

สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ดังกล่าว อาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ

ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ

การให้การต้อนรับการเยือนของเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน ๑๙ ประเทศ

ตลอดจนดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลง

นามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดี เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างประเทศต่าง ๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง
- ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสและนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวางแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)

อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1128 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

สำหรับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

(การประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเมืองพี่เมืองน้อง) จำนวน 2 กิจกรรม เป็นเงิน 134,000.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 :

อยู่ระหว่างการประสานงานการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก

สหพันธรัฐรัสเซีย, กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี และกรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 :

จัดประชุมหารือเพื่อร่วมให้ความเห็นในประเด็นความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องตามภารกิจของหน่วยงานสำหรับการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสุทัศน์

ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และอยู่ระหว่างการแจ้งรายงานผลการประชุมฯ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 :

อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ

(การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี) ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

21,000.- บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานส่งเสริมระบบบริหารงานการต่างประเทศ หมวดรายจ่ายอื่น

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ

และอยู่ระหว่างการประสานงานในรายละเอียดกับกรุงบูดาเปสต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดอบรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 :

1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร)

ได้โปรดอนุมัติโครงการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้องและเมืองอื่น ๆ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(การประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงเทพฯ สาธารณรัฐอังกฤษ)

2. สำนักการระบายน้ำขอเลื่อนการดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับกรุงเทพฯ สาธารณรัฐอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 ? 29 เมษายน 2564 ณ อาคารธานีพรีตัม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีความรุนแรงและมีการระบาดเป็นวงกว้าง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/06/2564 :

- สำนักการระบายน้ำได้ประสานแจ้งวันที่สะดวกสำหรับการเข้าร่วมการประชุม คือ วันที่ 17 ? 18 มิถุนายน 2564 โดยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรุงเทพฯ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเมืองเห็นชอบวันสำหรับการประชุมฯ ตามที่สำนักการระบายน้ำได้เสนอ

- กรุงเทพฯได้ประสานผ่านสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ โดยขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน พร้อมทั้งเสนอช่วงเวลาสำหรับการประชุมในเดือนกันยายน 2564 จึงได้ประสานแจ้งสำนักการระบายน้ำทราบแล้ว

- สำนักงานการต่างประเทศได้ประสานขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอังกฤษฯ นำส่งหนังสือหรือเอกสารชี้แจงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขอเลื่อนการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบโครงการต่อไป

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/07/2564 :

- สำนักงานการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอังกฤษฯ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 แจ้งขอเลื่อนการประชุมฯ ในเดือนกันยายน 2564

- ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

16/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดประชุมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

16/09/2564 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

และเลื่อนการจัดกิจกรรมไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

