



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 8.1 โครงการการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 04160000-6204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 78 ประเทศ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ 36 เมืองทั่วโลก ทำให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเมืองอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานต่างประเทศ

มีหน้าที่ดำเนินการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสรุปการหารือพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการความร่วมมือในอนาคต โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนพิธีการทูต ซึ่งรวมถึงการเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารขณะเยี่ยมคารวะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คณะ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ว่าการ/ผู้ว่าราชการเมือง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเมือง และผู้แทนเมือง รายละเอียดตามข้อมูลการเข้าเยี่ยมคารวะ ปีงบประมาณ 2562 ? 2563 ที่แนบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์จากการเจริญความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามหลักพิธีการทูต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.8 จำนวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริหารระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การเยี่ยมคารวะ

1. เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1040 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563



2. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1109 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

3.

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

4. อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1131 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ

3.

อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1213 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

2. ดำเนินการแจ้งเลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ โดยจะประสานสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 :

อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 :

อยู่ระหว่างเตรียมการและจัดทำข้อมูลการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 :

1. ดำเนินการการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ

2.

อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะ

3.

อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ

4. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 :

1. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น
2. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น
3. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 :

เลื่อนการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 :

- ดำเนินการการเยี่ยมคารวะนายวัลลภ สวรรธณี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 28 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ
- อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 :

อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 :

ดำเนินการการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 8.1 โครงการการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 04160000-6204	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 78 ประเทศ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้สถาปนาความสัมพันธ์เมือง/เมืองฉันมิตรกับ 36 เมืองทั่วโลก ทำให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเมืองอย่างต่อเนื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานการต่างประเทศ

มีหน้าที่ดำเนินการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสรุปการหารือพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการความร่วมมือในอนาคต โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนพิธีการทูต ซึ่งรวมถึงการเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารขณะเยี่ยมคารวะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คณะ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ว่าการ/ผู้ว่าราชการเมือง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเมือง และผู้แทนเมือง รายละเอียดตามข้อมูลการเข้าเยี่ยมคารวะ ปีงบประมาณ 2562 - 2563 ที่แนบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์จากการเจริญความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและเมืองที่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามหลักพิธีการทูต

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8. จำนวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริหารระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การเยี่ยมคารวะ

1. เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาดูไบประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 / 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1040 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

2. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาดูไบประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1109 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

4. อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 / 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว



และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1131 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ

3.

อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานุญาตให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 18/01/2564 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1213 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

2. ดำเนินการแจ้งเลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ
โดยจะประสานสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 17/02/2564 :

อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 18/03/2564 :

อยู่ระหว่างเตรียมการและจัดทำข้อมูลการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 08/04/2564 :

1. ดำเนินการการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25
มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ

2.

อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะ

3.

อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและ
คณะ

4. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 14/05/2564 :

1.

เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น

2.

เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น

3. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 17/06/2564 :



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เลื่อนการเยี่ยมชมการระดมของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 16/07/2564 :

- ดำเนินการการเยี่ยมชมการระดม นายวัลลภ สุวรรณดี

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 28 อาคารธานีพรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมชมการระดม

- อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมชมการระดมของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 16/08/2564 :

อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมชมการระดมของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 16/09/2564 :

ดำเนินการการเยี่ยมชมการระดมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมชมการระดม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 8.1 โครงการการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 04160000-6204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 78 ประเทศ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมการระดมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับ 36 เมืองทั่วโลก ทำให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเมืองอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศ

มีหน้าที่ดำเนินการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสรุปการหารือพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินความร่วมมือในอนาคต โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนพิธีการทูต ซึ่งรวมถึงการเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารขณะเยี่ยมชมการระดม

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมการระดมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร

หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คณะ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ว่าการ/ผู้ว่าราชการเมือง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเมือง และผู้แทนเมือง รายละเอียดตามข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมการระดม ปีงบประมาณ 2562 ? 2563 ที่แนบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์จากการเจริญความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมชมการระดมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามหลักพิธีการทูต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8. จำนวนรายงานผลการเยี่ยมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริหารระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การเยี่ยมคารวะ

1. เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาดใต้ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
3. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1040 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
2. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาดใต้ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1109 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

4. อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณออนุญาตให้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1131 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ

3. อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณออนุญาตให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1213 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>2. ดำเนินการแจ้งเลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ โดยจะประสานสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/02/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/03/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการและจัดทำข้อมูลการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 08/04/2564 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>1. ดำเนินการการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ</p> <p>2. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะ</p> <p>3. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ</p> <p>4. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/05/2564 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น</p> <p>2. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น</p> <p>3. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/06/2564 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>เลื่อนการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/07/2564 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>- ดำเนินการการเยี่ยมคารวะนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 28 อาคารธานีบริหาร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/08/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก</p>
รายงานครั้งที่10	<p>รายงานครั้งที่11</p>





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 : ดำเนินการการเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ
 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว
 และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมชมคารวะฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 8.1 โครงการการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 04160000-6204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง / ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 78 ประเทศ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับ 36 เมืองทั่วโลก ทำให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเมืองอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานการต่างประเทศ

มีหน้าที่ดำเนินการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสรุปการหารือพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการความร่วมมือในอนาคต โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนพิธีการทูต ซึ่งรวมถึงการเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารขณะเยี่ยมชมคารวะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร

หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คณะ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ว่าการ/ผู้ว่าราชการเมือง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเมือง และผู้แทนเมือง รายละเอียดตามข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมคารวะ ปีงบประมาณ 2562 ? 2563 ที่แนบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์จากการเจริญความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามหลักพิธีการทูต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8. จำนวนรายงานผลการเยี่ยมชมคารวะหรือหารือให้กับผู้บริหารระดับสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การเยี่ยมชมคารวะ

1. เอกอัครราชทูตราชาอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกใต้ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมชมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิमान ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1040 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
2. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกากลางประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1109 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

4. อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1131 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ

3. อยู่ระหว่างนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร

เข้าเยี่ยมคารวะตามวันและเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

1. จัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ที่ กท 0410/1213 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

2. ดำเนินการแจ้งเลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ โดยจะประสานสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 :

- อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 :

- อยู่ระหว่างเตรียมการและจัดทำข้อมูลการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 08/04/2564 :

1. ดำเนินการการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะ
3. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ
4. อยู่ระหว่างการประสานงานการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 14/05/2564 :

1. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น
2. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น
3. เลื่อนการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงและคณะจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 :

เลื่อนการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2564 :

- ดำเนินการการเยี่ยมคารวะนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 28 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ

- อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 16/08/2564 :

อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 :

ดำเนินการการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

