



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>เพื่อวางแผนเขียนโครงการและแนวทางการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการสำรวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล</p> <p>เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการกำหนดรูปแบบการจัดโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>และเวียนแจ้งหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/12/2562 : 1. ประสานวิทยากรและจัดทำหนังสือเชิญ</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน</p> <p>คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการอบรม รายชื่อบุคลากรภายนอกเข้ารับการอบรม และส่งให้ฝ่ายวิชาการฯ</p> <p>ตรวจความถูกต้องเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป</p> <p>3. กำหนดจัดอบรม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร บุคคลภายนอก เข้ารับการอบรมตามโครงการ</p> <p>เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/2/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/306 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 อยู่ในระหว่างขออนุมัติให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิโรรุ อูทิศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/3/2563 : ได้รับอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0401/155 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม</p> <p>มีกำหนดการเดิม 25 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการเนื่องจากในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค</p> <p>ผู้บริหารสำนักงานการแพทย์จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด</p> <p>กท0602.4/778 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได้</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว</p> <p>และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน</p> <p>ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือของสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการ</p> <p>-กรุงเทพมหานครที่ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10</p> <p>มีนาคม 2563 เรื่อง ให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(COVID - 19) จะปลอดภัย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิโรรุ อูทิศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว</p> <p>จึงขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีการกำหนด</p> <p>และได้รับอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการฯ อย่างไม่มีกำหนดจากผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่</p> <p>กท0602.4/1548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/6/2563 : ชะลอโครงการ โดยได้รับอนุมัติเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีการกำหนดจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p>จะปลอดภัย จากผู้บริหารสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0602.4/1548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/07/2563 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(COVID - 19) ลดลง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ประกาศ</p> <p>ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อ 2</p> <p>สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ (2.3) โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม</p> <p>ศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่น ๆ เพื่อการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดการพิธีกรรม</p> <p>การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาก่อนแล้วเป็นลำดับ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด (ตามหนังสือที่ กท0608/2393 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)
2. กำหนดจัดอบรมตามโครงการอบรมและซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่отิวัดคีรี ชูติณโร อุทิศ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตารธรรม และ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลหลวงพ่отิวัดคีรี ชูติณโร อุทิศ กลุ่มเป้าหมายเดิม โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเดิม

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 06/08/2563 : 1. ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการอบรมตามโครงการดังกล่าว จัดทำเอกสาร เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 08/09/2563 : ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวตามกำหนดการ และส่งรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/3055 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินงานดังนี้

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 93.64 (จากการลงทะเบียนในใบลงชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการ จำนวน 110 คน ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามโครงการจริง จำนวน 103 คน)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 91.81
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ ร้อยละ 100
 4. สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยซ้อมแผนในสถานการณ์เสมือนจริงได้ จำนวน 1 ครั้ง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 26,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

