



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 07000000-3649

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 872,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1457

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้เปิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยระบบเครือข่ายซึ่งจัดบริการมาตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นหน่วยงานศูนย์ประสานงานและสั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในระบบปฏิบัติการจำนวน 62 หน่วยงานประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ภาครัฐบาลในพื้นที่ 12 แห่งเอกชน 32 แห่งและมูลนิธิองค์กรไม่หวังผลกำไร 8 แห่ง ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบฯ จึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน การปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องอาศัยองค์ความรู้ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บริการความช่วยเหลือให้แก่ผู้เจ็บป่วย ด้วยระบบเครือข่ายชุดปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เจ็บป่วยจะได้รับบริการความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่หลากหลายสังกัดปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีนโยบายแนวทางปฏิบัติงานที่อาจมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจอาจส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการทำงานกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหารประสิทธิภาพของการให้บริการดังกล่าว

จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ย่อมเกิดความเข้าใจในหน้าที่ บทบาทและข้อจำกัดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเจตคติของบุคลากรในการทำงานร่วมกันตลอดจนสามารถรักษาเครือข่ายให้ยังปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเอกภาพในระบบปฏิบัติการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1  เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
- 3.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันมีการสื่อสารทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครร่วมกันระหว่างเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- การจัดการสัมมนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 259 คน
- กลุ่มเป้าหมาย
- 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการระดับปฏิบัติกร? ข้าราชการพิเศษจำนวน 32 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 16 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน)ประกอบด้วยตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร นักทรัพยากรบุคคล พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ
  - 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 14 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน) ประกอบด้วยตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ นายท้ายเรือ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานสถานที่ พนักงานทั่วไป
  - 3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการแพทย์ และเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 158 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 83 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 75 คน)
- ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔0 คน
- 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 30 คน รุ่นละ 15 คน
  - 2. วิทยากร จำนวน 10 คน รุ่นละ 5 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

