



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>ยังคงชะลอการจัดโครงการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>19/02/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ? 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>22/04/2565 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ? 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>24/05/2565 : คณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขมีการหารือร่วมกัน ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ? 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจึงขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย (ใช้ข้อมูลนี้แทน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>26/06/2565 : ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจึงขอเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างนัดจัดประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานสาธารณสุขเพื่อหารือการจัดโครงการดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>25/07/2565 : 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับสำนักงานสาธารณสุข เพื่อพิจารณาการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข มีมติที่ประชุมให้จัดโครงการฯ ดังกล่าวในปี 2565 และให้เลื่อนไปจัดปี 2566 (เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกรงว่าจะให้ปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ) 2. อยู่ในระหว่างดำเนินการทำให้หนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อนำเสนอขออนุมัติผู้บริหารอีกครั้ง (เมื่อดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกฯ เสร็จสิ้นจึงจะรายงานในระบบว่า "ยกเลิก" ต่อไป) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>19/08/2565 : โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือที่ วชช.277/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ว่าขอยกเลิกโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุเกรงว่าในช่วงเวลาที่มีการจัดโครงการจะมีการแพร่ระบาดของโรคซึ่งไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงและมีความปลอดภัยหรือไม่ ประกอบกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะผู้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขนำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข (แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ สีลาเรืองแสง) เข้าตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ได้สอบถามถึงการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

