



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ได้

2. เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุข และนักวิชาการจากกองต่างๆ ของสำนักอนามัย จำนวน ๓๐ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 6 คน วิทยากรตลอดหลักสูตร 57 วันๆละ 1-2 คน รวมทั้งสิ้น 37-38 คน

ตัวชี้วัดผลผลิต คือ ร้อยละ ๘0 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ คือ ผลงานเชิงประจักษ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 18 ขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประสานวิทยากร สถานที่ การจัดอบรม ประสานสถานที่ดูงานทั้งในและต่างประเทศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และเตรียมการในพิธีเปิดการอบรม...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกหนังสือเชิญวิทยากรกับหนังสือดูงานทั้งภายในและภายนอก และเตรียมการสำหรับพิธีเปิดโครงการอบรมฯในวันที่ 17 มกราคม 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 17 มค 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1 (เสาชิงช้า)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งมีพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 โดยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) /วันที่ 18-19 ม.ค. 61 เป็นกิจกรรมการพัฒนาทีมสู่เป้าหมาย(Walk Rally) ณ เดอะเลกซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 137,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 23 ม.ค. - 1, 6 ก.พ. 2561 เป็นการฝึกอบรมตามตาราง ณ โรงแรมบางกอกชฎา และวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2561 ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 90,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 12 ก.พ. 61 การศึกษาดูงาน ณ เนอร์ซิงโฮม / วันที่ 13 ก.พ. 61 การศึกษาดูงาน ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 //วันที่ 19 - 23 ก.พ. 61 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 397,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 5-6 ,9 มีนาคม 2561 ฝึกอบรมตามตารางกำหนดการ ณ โรงแรมบางกอกชฎา /วันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,643,055 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมและศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำผลงานรุ่น Class project ณ บ้านบางแค 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 2-3 เม.ย. 61 ฝึกอบรมตามตารางกำหนดการ ณ รร บางกอกชฎา /วันที่ 4 เม.ย. 61 ศึกษาดูงาน ณ รพ.มหาวิทยาลัยนครปฐม // วันที่ 5 เม.ย. 61 ฝึกอบรมตามตารางกำหนดการ ณ รร บางกอกชฎา // 20 เม.ย. 61 สัมมนาโครงการงานวิจัย ///23-24 เม.ย. 61 ฝึกอบรมตามตารางกำหนดการ ณ รร บางกอกชฎา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 12,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดทำผลงานรุ่น Class project ณ บ้านบางแค 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 22/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 18 พค 61 ฝึกอบรมตามตารางสอนและสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนเมือง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่14	:: 14/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 7-12 มิถุนายน 2561 ฝึกอบรมตามตารางกำหนดการ ณ รร บางกอกชฎา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน และจัดทำ Class Project	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 11/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 2-5 กค 61 เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้าง ณ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 75,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 23/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานรุ่น Class project ในวันที่ 31 กค 2561 ณ รร รัชดาซีดี	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 16/8/2561 : วันที่ 31 กค 61 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน Class Project ณ โรงแรมรัชดาซีดี และวันที่ 10สค 61 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ขณะนี้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปผลโครงการได้ดังนี้	
	1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100	
	2. มีผลงานภาคินิพนธ์ คือ การพัฒนารูปแบบการดูแลที่บ้านคุณโรงพยาบาล (Hospital in Home) เชื่อมโยงการดูแลของผู้ดูแลในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 กับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 40 โดยใช้ระบบสารสนเทศ (BMA HOME WARD) สร้างแผนการดูแลและผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม และเกิดนวัตกรรมในผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ได้แก่ นาฬิกาตะแตงตัว ที่นอนน้ำ/ลม ถู้น้ำยาไล่แมลง แบบประเมินความเสี่ยงแผลกดทับ Braden Scale Cartoon ผ่ายกตัวเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผ้าอ้อมลดโลกร้อน นวัตกรรมในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ได้แก่ รถ Mobile ?Brain Fitness Mobile? เกมสำหรับฟื้นฟูสมอง เสื่อมปฏิทินเตือนความจำ และป้ายเตือนความเสี่ยงเรื่องยา และนวัตกรรมในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม สร้างแผนผังเฝ้าระวังสุขภาพด้วยการดู เหยื่อ เหลืองแดง และสร้างผู้สูงอายุจิตอาสา (Smart Aging) ในการดูแลวัดความดันโลหิตให้กับเพื่อนผู้สูงอายุ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาอารยสถาปัตย์ ได้แก่ ป้ายระวังพลัดตกหกล้ม ลานกะลาพาเพลิน ลานหยินหยาง และจัดโซนการทิ้งขยะ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือเชิงประจักษ์ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข 40 กับสำนักพัฒนาสังคมที่จะประสานความร่วมมือ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคมให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 775,100 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

