



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>เลิศประพันธ์) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) /วันที่ 13-14 ธค 61 จัดกิจกรรมจิตวิทยาในการสร้างทีมงาน ณ เดอะเลกซ์ รีเวอร์แควีรีสอร์ท จ. กาญจนบุรี /20, 24-25 ธค 61 จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร ณ รร บางกอกชฎา เขตห้วยขวาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 166,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4-10 ม.ค. 62 จัดการฝึกอบรมตามตารางสอนของหลักสูตร ณ โรงแรมบางกอกชฎา</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 14-15 มค 62 จัดการฝึกอบรม ณ โรงแรมบางกอกชฎา วันที่ 16-18 จัดการพัฒนาจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 97,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...21 มค 62 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสามะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มค - 8 กพ 62 ฝึกอบรมตามตารางสอน ณ รร บางกอกชฎา</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดฝึกอบรม วันที่ 11 - 15 ก.พ. 62 การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พังงาภูเก็ตและชุมพร วันที่ 20-22 ก.พ. 62 ฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 366,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎาและวันที่ 6 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานเรื่อง การเชื่อมโยงระบบส่งต่อเพื่อการจัดการดูแลรักษาพยาบาลอย่างไร้รอยต่อ ณ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 27,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2562</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,062,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 10 เมษายน 2562 จัดฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 18-19 เมย. 62 จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 29 เมย.-1 พค. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยองและตราด วันที่ 10,13 พค. จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 198,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 จัดการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ แบบพักค้าง ณ ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก จำนวน 5 วัน 4 คืน และอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการนำเสนอผลงาน Practical Project ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 146,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการจัดการนำเสนอผลงาน Practical Project ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และเตรียมพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1 (เสาชิงช้า) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินโครงการได้ ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=6.056,p<0.001) 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ในการจัดการงานบริการพยาบาลสาธารณสุข ที่สำคัญคือ เกิดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เกินความคาดหมายจากทีมงานที่เข้มแข็ง บรรลุตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 803,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

