



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3503

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,120,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีชญา แสงประเสริฐ โทร 0 2203 2844

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกสัตว์แพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตว์แพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์-สาธารณสุขทุกแห่ง ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละศูนย์งานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ออกมาวิเคราะห์เป็นสถิติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย แผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขในการใช้งานและให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกสัตว์แพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตว์แพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขทุกแห่ง ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับใช้งานและให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง กองสำนักงานและผู้บริหารของสำนักอนามัย ผ่านระบบเครือข่าย และมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเข้าถึงและการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขและส่วนราชการของสำนักอนามัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตว์แพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตว์แพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ กท 0702/2653 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 2. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และรายงานผลให้ทราบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561ตามหนังสือศูนย์บริการสาธารณสุข 28 ที่ กท 0713.28/410 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2561 :1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 2. ประกาศเผยแพร่TOR(ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561 3.จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) ประกาศวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 4. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบทางทาง E-mail หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2561 : 1. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการดังนี้
 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
 - มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด และได้เป็นผู้รับจ้างด้วยราคา 5,151,000.-บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาผลและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
 สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งให้นิติกรตรวจสอบร่างสัญญา และมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตามสัญญาเลขที่ สพธ.1/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2561 : 1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ในงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561) 2.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการและตรวจรับงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง และบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อหารือในการดำเนินการและการตรวจรับงานแต่ละงวด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีมติให้ดำเนินการตรวจรับงาน โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจรับงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 รายละเอียดการให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการใช้งาน (Corrective Maintenance:CM)
 -ตารางการสำรองระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Backup)
 -รายงานสรุปผลการ Update Version
 หรือการปรับปรุงแก้ไขหน้าจอการใช้งานโปรแกรมในกรณีที่มีการแก้ไขหน้าจอการใช้งานโปรแกรมในกรณีที่มีการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน
 -รายงานแจ้งปัญหาผ่าน Call Center เป็นรายเดือน
 ส่วนที่ 2 รายละเอียดการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
 ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ทุกครั้งที่ทำดำเนินการและรายงานผลต่อผู้ว่าจ้างทุกงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 10/1/2562 : 1. สำนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศฯได้แจ้งแนวทางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือที่ กท 0702/22 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562
 2. บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ในงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2562)
 3. บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือที่ HD61/078 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
 โดยส่งมอบการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักอนามัยของงวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/1/2562 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมตรวจรับจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 8/2/2562 : 1.บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามหนังสือที่ HD62/002 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อขอส่งมอบงานงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2562 โดยมีเอกสารการดำเนินการ ดังนี้
 1) รายละเอียดการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive maintenance:PM) ประกอบด้วย
 -ตารางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ (Preventive maintenance)
 -รายงานแจ้งปัญหาผ่าน Call Center
 2.) รายละเอียดการให้คำปรึกษาแนะนำและหลังแก้ไข้ปัญหาในการใช้งาน (Corrective Maintenance:CM)
 -ตารางสำรองระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Backup)
 -รายงานสรุปผลการ Update Version
 หรือการปรับปรุงแก้ไขหน้าจอการใช้งานโปรแกรมในกรณีที่มีการแก้ไขและรายงานการดำเนินการเป็นรายเดือน
 2.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/003 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง ขอจัดส่งแผนการบำรุงรักษา และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ส่งแผนการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ คู่มือการใช้งานระบบการแจ้งปัญหา Online และแจ้งศูนย์บริการรับแจ้งและแก้ไขปัญหาที่ห้อง (Hot line Center) ไม่น้อยกว่า 3 คู่สาย ซึ่งสามารถโทรแจ้งปัญหาได้ที่หมายเลข 02-945-0040-45 ต่อ 151-153
 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติตรวจรับงานในงวดที่ 2 แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 26/2/2562 : บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ในงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่9 :: 27/2/2562 : 2.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ HD62/004 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งมอบงานงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งมีเอกสารการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance:PM) และเอกสารการให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาในการใช้งาน (Corrective Maintenance:CM)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 11/3/2562 : บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการในงวดที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 14/3/2562 : คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 3 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 25/3/2562 : 1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 4/4/2562 : 1.คณะกรรมการตรวจรับได้กำหนดการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 4 ในวันที่ 5 เมษายน 2562
2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/008 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2562)
3. บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ในงวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 23/4/2562 :1. คณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 4 เรียบร้อยแล้วในวันที่ 5 เมษายน 2562
2. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562)
3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน กวดที่ 1-4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่15 :: 10/5/2562 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/012 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่องแจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 5 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ กวดที่ 5 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่16 :: 23/5/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 10/6/2562 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/017 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่องแจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 6 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562)
2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 6 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ในงวดที่ 7 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 26/6/2562 : 1.คณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 6 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ในงวดที่ 7(ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 23/7/2562 : 1.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/021 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เรื่องแจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 7 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2562)
2.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 7 ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562
3.คณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ กวดที่ 7 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กรกฎาคม พ.ศ.2562

4.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562)

5.ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,575,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 2,575,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 13/8/2562 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/024 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 8 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562)

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 20/8/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 8 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2562)

3. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 6-7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 12/9/2562 : 1. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6-7 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,030,200 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 8

2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/029 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 เรื่อง

แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 9 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2562)

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

4. ขณะนี้บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2562) ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของสัญญาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 1,030,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่23 :: 24/9/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

2. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 515,100 บาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 9

3. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ กท 0702/2384 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เรื่อง

ขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีที่ยกหักเงินแล้ว)

ถึงเลขานุการสำนักอนามัย เพื่อขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานอนามัย งานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)

ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,030,200 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 515,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

