



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3589

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 492,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานน่าย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นายจักรวรร ลิงทาหอ 02 354 4238

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

– การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับทิศทางกาเปลี่ยนแปลงสถานะและสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนในทิศทางที่ดี โดยความสามารถของชุมชนในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนทักษะที่จำเป็น นำไปสู่การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเองได้ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในชุมชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 2. เพื่อพัฒนาทีมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขต ให้สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสภาพและตามบริบทของพื้นที่ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นพี่เลี้ยงชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
 - 1.ข้าราชการฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตละ 1 คน รวม 50 คน
 - 2.คณะกรรมการชุมชนหรือแกนนำชุมชนร่วมใจฯ เขตละ 5 คน รวม 250 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 6/11/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 19/11/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 6/12/2562 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 16/12/2562 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 8/1/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด</p> <p>3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 17/1/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด</p> <p>3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 6/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ</p> <p>2.อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4.อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 20/2/2563 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด</p> <p>3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4.อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 9/3/2563 : 1.ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ</p> <p>2.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4.มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นที่เลี้ยงชุมชน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 17/3/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานนามัย</p> <p>เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ</p> <p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานนามัย ด่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | <p>:: 9/4/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานนามัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | <p>:: 20/4/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานนามัย</p> | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 8/5/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว
- 2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อกองที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ
- 3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีการกำหนด
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

20/5/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

8/6/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

18/6/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ

รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

2020-7-9 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

7/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนาย ค่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3589

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 492,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนาย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นายจักรธร สิงหาทอ 02 354 4238

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สัมพันธ์กับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงสถานะและสภาพปัญหาเสถียรในชุมชนในทิศทางที่ดี โดยความสามารถของชุมชนในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนทักษะที่จำเป็น นำไปสู่การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ของตนเองได้ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติดในชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะการเป็นที่เลี้ยงในชุมชน ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการเป็นที่เลี้ยงในชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
- 2. เพื่อพัฒนาทีมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขต ให้สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามสภาพและตามบริบทของพื้นที่ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นที่เลี้ยงชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
 - 1.ข้าราชการฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตละ 1 คน รวม 50 คน
 - 2.คณะกรรมการชุมชนหรือแกนนำชุมชนรวมใจฯ เขตละ 5 คน รวม 250 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ชุมชนร่วมใจระงับภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 6/11/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 19/11/2562 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 6/12/2562 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 16/12/2562 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 8/1/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 17/1/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ 4. อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 6/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| | <p>2.อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4.อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> | | |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 20/2/2563 : 1.ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างขออนุมัติขอเงินประจำงวด</p> <p>3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4.อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 9/3/2563 : 1.ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ</p> <p>2.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>3.อยู่ระหว่างขอจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ</p> <p>4.มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นที่เลี้ยงชุมชน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 17/3/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 9/4/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนามัย</p> <p>เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ</p> <p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนามัย ด่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>:: 20/4/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนามัย</p> <p>เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ</p> <p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานนามัย ด่วนที่สุด กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>:: 8/5/2563 : 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.อยู่ระหว่างประสานผู้ดำเนินการ ติดต่อสถานที่พร้อมรายละเอียดต่างๆ</p> <p>3.มีการเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.งดการดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานนามัย</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/5/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 8/6/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/6/2563 : งดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ

รายงานครั้งที่18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2020-7-9 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 7/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากงดดำเนินกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนที่ 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ขณะนี้ได้ยกเลิกการดำเนินโครงการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

