



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 365,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริมาณี คุณาจารย์ 0 2860 8751-6 ต่อ 401

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานมัย

ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง

และจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเอดส์

ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการด้านการดูแลรักษาต้านเอชไอวี/เอดส์มีความก้าวหน้าและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านการติดตามการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีมาตรฐาน

และกำหนดแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพรูปแบบระบบการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบการติดตามและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพรูปแบบการดำเนินงานด้านเอดส์ของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์

รวมทั้งระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทการบริการด้านการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในหน่วยบริการ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดความรู้

และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมให้

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการเข้าถึงระบบบริการด้านการดูแลรักษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานและการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลรักษาและการติดตามการรักษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการให้บริการ

ของหน่วยบริการและสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดทักษะและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในหน่วยบริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเตรียมโครงการเพื่อรอการอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/11/2562 : เตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เตรียมขออนุมัติโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดการดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ งบประมาณการดำเนินโครงการ การวางแผนประเมินผลและติดตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 9/12/2562 : เตรียมการขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/12/2562 : - เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนการใช้งบประมาณโครงการ - เขียนรายละเอียดปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติการจัดดำเนินการโครงการ - จัดทำกำหนดการ (ร่างรายละเอียด)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 9/1/2563 : - ส่งเอกสารขออนุมัติโครงการเพื่อรับการอนุมัติและปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดร่างกำหนดการจัดกิจกรรม - ดำเนินการเตรียมการประสานขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ - วางแผนและประสานวิทยากรในการดำเนินโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 17/1/2563 : - ดำเนินการแก้ไขเอกสารขออนุมัติโครงการตามที่ฝ่ายการคลังเสนอมา - ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 1 - วางแผนการประสานวิทยากรและหัวข้อในการจัดกิจกรรมที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 6/2/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 ที่จะจัดอบรมในวันที่ 2 ก.ค. 63 - จัดเตรียมเอกสารขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 1 - ส่งเอกสารประสานขอรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโครงการจากศูนย์บริการสาธารณสุข - ดำเนินการวางแผนและประสานวิทยากร รวมทั้งหัวข้อในการจัดอบรมในกิจกรรมที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 19/2/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม - ดำเนินการขอรายชื่อข้าราชการผู้เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อเตรียมการจัดทำร่างคำสั่งโครงการ - ดำเนินการเตรียมจัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - ดำเนินการวางแผนและติดต่อวิทยากรในการจัดอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 9/3/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม - จัดเตรียมรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สำหรับดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 ของโครงการ - ประสานวิทยากรเพื่อจัดเตรียมหัวข้อและเอกสารประกอบการอบรมและออกหนังสือเชิญวิทยากร - ประสานโรงแรมที่จะจัดประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 18/3/2563 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรในการอบรมกิจกรรมที่ 1 - จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการในการอบรมกิจกรรมที่ 1 - ประสานโรงแรมเพื่อเตรียมการประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 9/4/2563 : - แก้ไขคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับคำแนะนำ - เตรียมเอกสารปรับเปลี่ยนโครงการในกรณีที่ไม่ดำเนินการจัดอบรมไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 17/4/2563 : - อยู่ในระหว่างการขออนุมัติดำเนินการโครงการ - เตรียมรายละเอียดโครงการในกรณีที่ไม่ดำเนินการจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 8/5/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ - เตรียมรายละเอียดเอกสารปรับเปลี่ยน/ยกเลิกการจัดอบรมกรณีจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 18/5/2563 : - โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2 กิจกรรม - ดำเนินการยกเลิกกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพพระบวช โดยผ่านการเห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563 ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0742 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563 - กิจกรรมที่ 2 การจัดทำและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 8/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเห็นชอบพิจารณาในการผลิตสื่อถึงกองประชาสัมพันธ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่17	<p>:: 18/6/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตสื่อ รวบรวมสื่อเห็นชอบพิจารณาในหลักการเห็นชอบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่18	<p>:: 9/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตสื่อ รวบรวมสื่อตอบกลับเห็นชอบผลิตสื่อจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่19	<p>:: 17/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิต รวบรวมสื่อตอบกลับเรื่องการเห็นชอบผลิตสื่อจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 2 รายการ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 20 :: 7/8/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำและผลิตสื่อ - อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน 10 รายการสื่อประชาสัมพันธ์ : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 20/8/2563 : ดำเนินการผลิตสื่อ 2 รายการ ดังต่อไปนี้ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ภาพพลิก เรื่อง รายการยาต้านไวรัสสำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวนที่ผลิต 600 ชุด เป็นเงินจำนวน 129,100 บาท

2. X-stand ลวดการติดตามและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี จำนวนที่ผลิต 164 ชุด เป็นเงินจำนวน 159,982 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,082 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 289,082 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3609 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 365,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริภาณี คุณาจารย์ 0 2860 8751-6 ต่อ 401 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเอดส์ ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มีความก้าวหน้าและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านการติดตามการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีมาตรฐาน และกำหนดแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพรูปแบบระบบการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบการติดตามและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพรูปแบบการดำเนินงานด้านเอดส์ของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์ รวมทั้งระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทการบริการด้านการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในหน่วยบริการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการเข้าถึงระบบบริการด้านการดูแลรักษา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานและการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลรักษาและการติดตามการรักษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการให้บริการของหน่วยบริการและสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดทักษะและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มาเข้ารับบริการในหน่วยบริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยต้านไวรัส

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเตรียมโครงการเพื่อรอการอนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : เตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เตรียมขออนุมัติโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ งบประมาณการดำเนินโครงการ การวางแผนประเมินผลและติดตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 : เตรียมการขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/12/2562 : - เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ - เขียนรายละเอียดปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติการจัดดำเนินการโครงการ - จัดทำกำหนดการ (ร่างรายละเอียด) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : - ส่งเอกสารขออนุมัติโครงการเพื่อรับการอนุมัติและปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดร่างกำหนดการจัดกิจกรรม - ดำเนินการเตรียมการประสานขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ - วางแผนและประสานวิทยากรในการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/1/2563 : - ดำเนินการแก้ไขเอกสารขออนุมัติโครงการตามที่ฝ่ายการคลังเสนอมา - ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 1 - วางแผนการประสานวิทยากรและหัวข้อในการจัดกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 6/2/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 ที่จะจัดอบรมในวันที่ 2 ก.ค. 63 - จัดเตรียมเอกสารขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 1 - ส่งเอกสารประสานขอรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโครงการจากศูนย์บริการสาธารณสุข - ดำเนินการวางแผนและประสานวิทยากร รวมทั้งหัวข้อในการจัดอบรมในกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/2/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม - ดำเนินการขอรายชื่อข้าราชการผู้เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อเตรียมการจัดทำร่างคำสั่งโครงการ - ดำเนินการเตรียมจัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - ดำเนินการวางแผนและติดต่อวิทยากรในการจัดอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 9/3/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม - จัดเตรียมรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สำหรับดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 ของโครงการ - ประสานวิทยากรเพื่อจัดเตรียมหัวข้อและเอกสารประกอบการอบรมและออกหนังสือเชิญวิทยากร - ประสานโรงแรมที่จะจัดประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/3/2563 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรในการอบรมกิจกรรมที่ 1 - จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการในการอบรมกิจกรรมที่ 1 - ประสานโรงแรมเพื่อเตรียมการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/4/2563 : - แก้ไขคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับคำแนะนำ - เตรียมเอกสารปรับเปลี่ยนโครงการในกรณีที่ดำเนินการจัดอบรมไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 17/4/2563 : - อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการโครงการ - เตรียมรายละเอียดโครงการในกรณีที่ดำเนินการจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 8/5/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ - เตรียมรายละเอียดเอกสารปรับเปลี่ยน/ยกเลิกการจัดอบรมกรณีจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 18/5/2563 : - โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2 กิจกรรม - ดำเนินการยกเลิกกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพพระบวช โดยผ่านการเห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563 ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0742 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563 - กิจกรรมที่ 2 การจัดทำและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 8/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเห็นชอบพิจารณาในการผลิตสื่อถึงกองประชาสัมพันธ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่17	:: 18/6/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตสื่อ ร่อนหนังสือเห็นชอบพิจารณาในหลักการเห็นชอบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 9/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต ร่อนหนังสือตอบกลับเห็นชอบผลิตสื่อจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 17/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต ร่อนหนังสือตอบกลับเรื่องการเห็นชอบผลิตสื่อจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 2 รายการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 7/8/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำและผลิตสื่อ - อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน 10 รายการสื่อประชาสัมพันธ์	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 20/8/2563 : ดำเนินการผลิตสื่อ 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ภาพพลิก เรื่อง รายการยาต้านไวรัสสำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวนที่ผลิต 600 ชุด เป็นเงินจำนวน 129,100 บาท 2. X-stand ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี จำนวนที่ผลิต 164 ชุด เป็นเงินจำนวน 159,982 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,082 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 289,082 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

