



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 324,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นงานสาธารณสุขที่มีความสำคัญมากซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โรคติดต่อหลายโรคลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลจากการที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ทำให้พบการกลับมาระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรการด้านการให้บริการวัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

กองควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -2562 รวมจำนวน 12 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 490 คน

โดยใช้หลักสูตรที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้พัฒนาและจัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั่วประเทศที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ใช้ การเพิ่มวัคซีนชนิดใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ ตลอดจนได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆ ในแวดวงวัคซีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. พื้นฟูความรู้ความเข้าใจ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3. สามารถบริหารจัดการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งดำเนินการอบรมเป็นแบบ ไป-กลับ ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 190 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้

1)ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาล-วิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้

1)เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน

2)วิทยากร จำนวน 6 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 2		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่7	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563</p> <p> ขณะนี้กำลังประสานวิทยากรและจัดหาสถานที่จัดประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ</p>
รายงานครั้งที่8	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p> แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่9	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p> แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p> <p> ประสานเรียนเชิญวิทยากร ซึ่งจะจัดฝึกอบรม ณ โรงแรมบางกอก ซุปา เขตห้วยขวาง โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p> แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอชะลอโครงการ</p>
รายงานครั้งที่11	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p> แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร</p> <p> พิจารณาให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะปลอดภัย</p> <p> ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการที่ 10 กองควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงขอชะลอโครงการดังกล่าว</p>
รายงานครั้งที่12	<p> ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p> แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กองควบคุมโรคติดต่อได้พิจารณาแล้ว</p> <p> เห็นว่าถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการณ์โลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ</p> <p> และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ทันกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p> จึงเห็นสมควรขอยกเลิกโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (กรร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 324,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นงานสาธารณสุขที่มีความสำคัญมากซึ่งมีผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โรคติดต่อหลายโรคลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามผลจากการที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ทำให้พบการกลับมาระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มาตรการด้านการให้บริการวัคซีนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

กองควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 -2562 รวมจำนวน 12 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 490 คน

โดยใช้หลักสูตรที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้พัฒนาและจัดทำขึ้นมาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั่วประเทศที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ใช้ การเพิ่มวัคซีนชนิดใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เป็นต้น





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ ตลอดจนได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆ ในแวดวงวัคซีน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
3. สามารถบริหารจัดการให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคซึ่งดำเนินการอบรมเป็นแบบ ไป-กลับ ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 190 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้

- 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาล-วิชาชีพหรือนักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้

- 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน

- 2)วิทยากร จำนวน 6 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำขอเห็นชอบโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ขณะนี้กำลังประสานวิทยากรและจัดหาสถานที่จัดประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับการอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักอนามัยจึงมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท0708/1617 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เลื่อนการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรคติดต่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-3-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประสานเรียนเชิญวิทยากร ซึ่งจะจัดฝึกอบรม ณ โรงแรมบางกอก ภูเขา เขตห้วยขวาง โดยวันที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 วันที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทำหนังสือขอชะลอโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะปลอดภัย ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ข้อสั่งการที่		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

10 กองควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจึงขอชะลอโครงการดังกล่าว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...กองควบคุมโรคติดต่อได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจะปลอดภัยขึ้นแล้วแต่สถานการณ์โลกยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครยังคงปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการได้ทันกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จึงเห็นสมควรขอยกเลิกโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเสริมภูมิคุ้มกันโรค

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

