



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 590,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 250,550 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานamay / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวณติชา ความมั่น 02513 2509 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สำคัญที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องลดระดับปัญหา เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการย้ายถิ่นของแรงงาน จากต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นทางผ่านนำเข้า ส่งออก จุดพักของยาเสพติดซึ่งผลการปราบปรามของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสามารถจับกุมทั้งผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดและกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยบูรณาการงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานamay โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่งให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดทั้ง ๒ ระบบ คือระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามดูแลผู้เสพยาเสพติดภายใต้ศทางนโยบายยาเสพติดโลก ปรับมุมมองผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยระบบการดูแลสุขภาพและสาธารณสุข โดยถ่ายโอนภารกิจด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดตามพ.ร.บ. พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เป็นภารกิจหลักของสาธารณสุข ซึ่งการบำบัดรักษาฟื้นฟู และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด นั้น ต้องมีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเพิ่มศักยภาพใน การให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีความครอบคลุมจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายและการพัฒนาคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดอย่างมีมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพ การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ HA ด้านยาเสพติด ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖๘ แห่ง และดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด ๑๗ แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด และในปีงบประมาณ 2561-๒๕๖๒ ได้เตรียมความพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด จำนวน ๒๗ แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๗ แห่งที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ ได้รับการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซ้ำ (Re-accreditation) และศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 10 แห่ง ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขอีก ๑๐ แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ให้มีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานamay และศูนย์ชันนำตาโรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
2. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1/11/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/11/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/11/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ		
	2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/12/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ		
	2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
	3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/12/2562 : 1.ขออนุมัติโครงการ		
	2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
	3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/1/2563 : 1.ขออนุมัติโครงการ		
	2.จัดทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
	3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ		
	4.กิจกรรมที่ 1 ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม		
	กิจกรรมที่ 2 ขอรายชื่อคณะกรรมการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.		
	กิจกรรมที่ 6 ขอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว		
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติ		
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำคณะกรรมการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว		
	กิจกรรมที่ 6 จัดทำคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติ		
	ด้านยาเสพติด		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว		
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร		
	กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ		
	กิจกรรมที่ 5 จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่ง โดยกำหนดวันจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ตัน พาร์ค สวีท ดินแดง		
	กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และทำกำหนดการและติดต่อวิทยากร		
	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อ และจัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว		
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร		
	กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ		
	กิจกรรมที่ 5 จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่ง โดยกำหนดวันจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ตัน พาร์ค สวีท ดินแดง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	<p>กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรีณิชาพาเลซ มหานคร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และเตรียมเอกสารประกอบการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีณิชาตัน พาร์ค สวีท ดินแดง กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ กิจกรรมที่ ๗ อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรีณิชาพาเลซ มหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 81 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 80 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ 5 ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร และเตรียมเอกสารประกอบการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรีณิชาตัน พาร์ค สวีท ดินแดง และเลื่อนการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยดำเนินการทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมและแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ กิจกรรมที่ 6 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมที่ ๗ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเลื่อนการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรีณิชาพาเลซ มหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 81 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 80 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน กิจกรรมที่ 2 อนุมัติคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด สนอ.เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p>





รายงานครั้งที่ 24





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 3/9/2563 : กิจกรรมที่ 7 เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์

บริการสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง เรียบร้อยแล้ว สรุปการเยี่ยมชมสำรวจและรวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติขยายกิจกรรมที่ 2, 3, 4 ถึงเดือนมีนาคม 2564 และขอยกเลิกกิจกรรมที่ 5 และ 6 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกิจกรรมบ้างกิจกรรม

ที่เป็นการจัดประชุม/อบรม ที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0709/1287 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

