



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) (สก.สนอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3654

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวรรณา ไตะเฮง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1 ของ สมง.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2562

- หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	383,086.13 บาท	คิดเป็น	0.06%
-------------------	-------------------	-------------	----------------	---------	-------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	4,402,520.99 บาท	คิดเป็น	6.75%
-------------------	------------------	-------------	------------------	---------	-------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	103,257,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ	85,841,100.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	------------------	-------------	----------	---------	-------

รวม งบประมาณที่ได้รับ	896,603,526.- บาท	เบิกจ่ายได้	4,785,607.12 บาท	คิดเป็น	0.53%
-----------------------	-------------------	-------------	------------------	---------	-------

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

- หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,185,890.13 บาท	คิดเป็น	3.46%
-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------	-------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	10,044,381.13 บาท	คิดเป็น	15.41%
-------------------	------------------	-------------	-------------------	---------	--------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	103,257,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3

- หมวดรายจ่ายอื่น
 - งบประมาณที่ได้รับ 72,577,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 455,440.00 บาท คิดเป็น 0.63%
 - รวม งบประมาณที่ได้รับ 883,344,726.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,685,711.26 บาท คิดเป็น 3.70%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 2019-12-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
- เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานครั้งที่4

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 - งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,279,062.73 บาท คิดเป็น 9.08%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
 - งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,729,573.69 บาท คิดเป็น 34.67%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 - งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 %
- หมวดเงินอุดหนุน
 - งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น
 - งบประมาณที่ได้รับ 72,577,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 832,776.00 บาท คิดเป็น 1.15%
 - รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,097,256,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 72,841,412.42 บาท คิดเป็น 6.64%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
- เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มกราคม 2563

รายงานครั้งที่5

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 - งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 84,752,471.95 บาท คิดเป็น 13.20%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
 - งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 18,566,041.35 บาท คิดเป็น 28.48%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 - งบประมาณที่ได้รับ 103,257,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 %
- หมวดเงินอุดหนุน
 - งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น
 - งบประมาณที่ได้รับ 72,587,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,527,054.00 บาท คิดเป็น 2.10%
 - รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,097,266,900.- บาท เบิกจ่ายได้ 104,845,567.30 บาท คิดเป็น 9.55%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
- เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานครั้งที่6

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 - งบประมาณที่ได้รับ 642,098,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 125,683,815.90 บาท คิดเป็น 19.57%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
 - งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 23,963,473.79 บาท คิดเป็น 36.76%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 - งบประมาณที่ได้รับ 103,167,890.- บาท เบิกจ่ายได้ 741,000.00 บาท คิดเป็น 0.72 %
- หมวดเงินอุดหนุน
 - งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น
 - งบประมาณที่ได้รับ 71,250,257.- บาท เบิกจ่ายได้ 3,585,981.20 บาท คิดเป็น 5.03%
 - รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,095,840,047.- บาท เบิกจ่ายได้ 368,100,270.89 บาท คิดเป็น 33.59%
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
- เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	175,749,835.82 บาท	คิดเป็น	27.37%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	27,274,105.28 บาท	คิดเป็น	41.83%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	85,167,890.- บาท	เบิกจ่ายได้	6,772,000.00 บาท	คิดเป็น	7.95 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	71,821,157.- บาท	เบิกจ่ายได้	6,153,441.50 บาท	คิดเป็น	8.57%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,078,410,947.- บาท	เบิกจ่ายได้	430,075,382.60 บาท	คิดเป็น	39.88%

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	235,285,328.53 บาท	คิดเป็น	36.64%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	33,885,547.47 บาท	คิดเป็น	51.97%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	84,734,556.- บาท	เบิกจ่ายได้	8,241,000.00 บาท	คิดเป็น	9.73 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	71,942,947.- บาท	เบิกจ่ายได้	11,254,001.75 บาท	คิดเป็น	15.64%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,078,099,403.- บาท	เบิกจ่ายได้	502,791,877.75 บาท	คิดเป็น	46.64%

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	642,098,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	272,399,786.17 บาท	คิดเป็น	42.42%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	36,118,913.94 บาท	คิดเป็น	55.40%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	47,833,556.- บาท	เบิกจ่ายได้	23,851,656.00 บาท	คิดเป็น	49.86 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,126,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	214,126,000.00 บาท	คิดเป็น	100.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	70,174,687.- บาท	เบิกจ่ายได้	14,524,258.97 บาท	คิดเป็น	20.70%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,039,430,143.- บาท	เบิกจ่ายได้	561,020,615.08 บาท	คิดเป็น	53.97%

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	482,323,659.- บาท	เบิกจ่ายได้	334,260,287.14 บาท	คิดเป็น	52.06%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	65,197,500.- บาท	เบิกจ่ายได้	43,898,836.85 บาท	คิดเป็น	67.33%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 งบประมาณที่ได้รับ 41,684,525.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,713,656.00 บาท คิดเป็น 61.24 %

- หมวดเงินอุดหนุน
 งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%

- หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 65,909,853.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,801,824.29 บาท คิดเป็น 31.96%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 869,241,537.- บาท เบิกจ่ายได้ 642,800,604.28 บาท คิดเป็น 73.95%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 งบประมาณที่ได้รับ 641,492,996.- บาท เบิกจ่ายได้ 359,300,776.94 บาท คิดเป็น 56.01%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 49,336,147.39 บาท คิดเป็น 75.67%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 งบประมาณที่ได้รับ 47,833,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 27,713,656.00 บาท คิดเป็น 57.94 %

- หมวดเงินอุดหนุน
 งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%

- หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 71,483,747.- บาท เบิกจ่ายได้ 24,637,471.79 บาท คิดเป็น 34.47%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,040,137,799.- บาท เบิกจ่ายได้ 675,114,052.12 บาท คิดเป็น 64.91%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 24 สิงหาคม 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 งบประมาณที่ได้รับ 641,492,996.- บาท เบิกจ่ายได้ 394,630,979.27 บาท คิดเป็น 61.52%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณที่ได้รับ 65,197,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 55,209,134.74 บาท คิดเป็น 84.68%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 งบประมาณที่ได้รับ 47,833,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 39,881,525.00 บาท คิดเป็น 83.38 %

- หมวดเงินอุดหนุน
 งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%

- หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 71,767,947.- บาท เบิกจ่ายได้ 25,327,471.43 บาท คิดเป็น 35.29%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,040,417,999.- บาท เบิกจ่ายได้ 729,175,110.44 บาท คิดเป็น 70.08%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 2020-9-11 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 งบประมาณที่ได้รับ 575,459,493.- บาท เบิกจ่ายได้ 497,475,821.84 บาท คิดเป็น 86.45%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณที่ได้รับ 58,437,011.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,211,607.76 บาท คิดเป็น 99.62%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 งบประมาณที่ได้รับ 47,808,556.- บาท เบิกจ่ายได้ 41,659,525.00 บาท คิดเป็น 87.14 %

- หมวดเงินอุดหนุน
 งบประมาณที่ได้รับ 214,126,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 214,126,000.00 บาท คิดเป็น 100.00%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	46,969,671.- บาท	เบิกจ่ายได้	42,289,621.43 บาท	คิดเป็น	90.04%
- งบกลาง					
งบประมาณที่ได้รับ	264,316,755.- บาท	เบิกจ่ายได้	264,316,755. บาท	คิดเป็น	100.00%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,207,117,486.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,118,079,331.03 บาท	คิดเป็น	92.624%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %		งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		:	เป็นไปตามแผน
				:	เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

