



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 518,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชนิดา แก้ววิจิตร , นางรุ่งลาวัลย์ พิทยาพิทักษ์ โทร.2807 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน

แต่ในขณะเดียวกันการสุขภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร

ยังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจากเสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง คิวพิษ มูลฝอย และน้ำเสีย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขต

โดยสำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานมัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน

ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงานและความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับความรู้ ขั้นตอน

วิธีการในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

และเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครใหม่มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 รุ่นๆละ 130 คน ให้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ประเภทวิชาการและทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ และเตรียมข้อมูลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการฯ และเตรียมข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. โครงการฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว

2. จัดทำร่างหลักสูตรการอบรม และเตรียมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสถานที่เอกชนเพื่อจองวันจัดการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรอบรมเรียบร้อย เตรียมประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 50 สำนักงานเขต</p> <p>ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขต เพื่อจัดทำคำสั่งอบรมต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 13/4/2563 : รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 14	<p>:: 21/4/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 15	<p>:: 12/5/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมหากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรม และจัดทำคำสั่งฯ อบรมต่อไปได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 16	<p>:: 22/5/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 50 คน และมาจากหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน และมาจากหลากหลายหน่วยงาน ส่วนราชการ จึงยังไม่สามารถจัดการอบรมได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 17	<p>:: 12/06/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 50 คน และมาจากหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการฯ นี้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน และมาจากหลากหลายหน่วยงาน ส่วนราชการ จึงยังไม่สามารถจัดการอบรมได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 18	<p>:: 24/06/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานกำหนดวันจัดอบรมใหม่</p> <p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมยังมีภารกิจด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการจัดอบรมยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 18	<p>:: 13/07/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ จากผู้อำนวยการสำนักอนามัย</p> <p>เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการและผู้เข้ารับการอบรมมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกโครงการฯ โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ฯ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) และได้รับการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564 แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 21/07/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ จากผู้อำนวยการสำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 7/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนา โดยสถานที่จัดการประชุมเป็นสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมต่างๆ

ได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการและผู้เข้ารับการอบรมยังมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทำให้การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้า จึงขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

