



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3683

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,777,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกิตติมา งามมุข/นายอรรถสิทธิ์ สุนทรศารทูล โทร.02 3544229ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารเคมี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสารเคมีและวัตถุดิบตรายของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์การจัดการสารเคมี และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการวางแผนและดำเนินงานด้านอุบัติเหตุจากสารเคมีของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบตรายในสถานประกอบการ
- 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบตรายในสถานประกอบการของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต
- 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุจากสารเคมีของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุดิบตรายในสถานประกอบการที่มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
- 2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่าง TOR (ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)(ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)(ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)(ต่อ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาปรับร่าง TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาปรับร่าง TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบ TOR และขออนุมัติแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบ TOR และขออนุมัติแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24	:: 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2563 : อยู่ระหว่างการให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากเดิมเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2562 - เมษายน 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ กท 0704/595 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

