



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3708

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,200,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสถิติและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีชญา แสงประเสริฐ โทร2722

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง และหน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง รวมถึงส่วนราชการในระดับกองและสำนักงาน จำนวน 13 แห่ง ที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ โดยมีสถานที่ที่ตั้งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและให้บริการแก่ประชาชน ใน 4 มิติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู รวมทั้งการบริหารจัดการในด้านการบริการสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันด้วย สำนักอนามัยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มาตอบสนองต่อภารกิจเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละศูนย์ งานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจรักษาวิเคราะห์เป็นสถิติ เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาสำนักอนามัย และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร

ในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ในปัจจุบันมีการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ คลินิกสัตว์แพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงกอง สำนักงาน และผู้บริหารของสำนักอนามัย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คำนายาว (ที่จะเปิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ ผ่านระบบเครือข่ายและมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายการเข้าถึงและการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตว์แพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตว์แพทย์ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ กท 0702/2218 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

2.จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ และรายงานผลให้ทราบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตามหนังสือศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ที่ กท 0713.29/373 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 3.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 4.ประกาศเผยแพร่TOR (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 5.จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 6.ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามทาง E-mail หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 7.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยดำเนินการดังนี้  
 -เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562  
 -ได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ด้วยราคา 6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562

-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
 พิจารณาผลและตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งให้นิติกรตรวจสอบร่างสัญญา และมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตามสัญญาเลขที่ สพอ.1/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 (แบ่งเป็น 12 งวด)

8. บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ในงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562)  
 9. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการและตรวจรับงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และบริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด เพื่อหารือในการดำเนินการและการตรวจรับงานแต่ละงวด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 13/11/2562 : 1.บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/041 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562) โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2.คณะกรรมการตรวจรับฯได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 16/12/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 1 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

2. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/046 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) โดยส่งมอบงานในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 23/12/2562 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 2 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2562)ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 15/1/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD62/050 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2562) โดยส่งมอบงานในวันที่ 2 มกราคม 2563

2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 3 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 29/1/2563 : 1.คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2563) ในวันพฤหัสบดีที่







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่17 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 520,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 8/7/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/037 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  
 แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่  
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 9 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.  
 2563  
 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่18 :: 17/7/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 9  
 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 9 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 2. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 520,000 บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 และงวดที่ 9 □  
 3. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.  
 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 520,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่19 :: 13/8/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/046 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  
 แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)  
 โดยส่งมอบงานในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 10 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่20 :: 20/8/2563 : 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 - 10  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่21 :: 8/9/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/053 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  
 แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่  
 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำหนดการประชุมตรวจรับฯ งวดที่ 11 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.  
 2563  
 3. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)  
 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 4. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 8 - 10 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 1,560,000 บาท  
 5. สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้มีหนังสือถึงเลขานุการสำนักอนามัย ที่ กท 0702/1925 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563  
 เรื่องขอกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีที่ยกก่อนนี้ผูกพันแล้ว)  
 เพื่อขอกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลือเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอนามัย  
 งานพัฒนาระบบสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ (งวดที่  
 11 - 12) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 1,560,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่22 :: 24/9/2563 : 1. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 11  
 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 11 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่23 :: 27/10/2563 : 1. บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ HD63/057 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  
 แจ้งส่งมอบการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ของงวดที่ 12 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายนพ.ศ. 2563) โดยส่งมอบงานในวันที่  
 30 กันยายน พ.ศ. 2563 2. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ งวดที่ 12  
 และมีมติตรวจรับงานงวดที่ 12 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 3. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 11 - 12 เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน  
 1,300,000 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 1,300,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

