



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 340,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 236,625 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานน่าย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวณติชา ความหมั่น 025132509 และ 2005นางงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ กลุ่มเป้าหมาย เริ่มที่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานน่าย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ และใกล้ชิดกับประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยงานควรเป็นบุคลากรต้นแบบในการเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ใช้สถานที่ต่างจังหวัดในการพักค้างสำหรับจัดกิจกรรมรูปแบบค่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ เน้นกระบวนการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงเข้านอน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมารสูบบุหรี่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการความรู้ต่อการเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการบำบัดยาสูบในผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ ส่งผลต่อการใช้ภาวะสุขภาพที่ดีกับผู้ใช้ร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการเลิกบุหรี่และสามารถช่วยเหลือให้การแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เลิกอย่างถูกต้อง รวมถึงลดการสูญเสียงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านการบำบัดรักษาโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาสูบ
- 2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครสามารถเลิกยาสูบได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานน่าย กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	3. ประสานวิทยากร		
	4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ		
	5. รวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 16/1/2563 : 1. ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว 2. ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วม และประสานสถานที่	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 11/2/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/2/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 9/3/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโควิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์คสวีท ดินแดง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 18/3/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโควิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับการติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยยังคงติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง LINE กลุ่ม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-2019	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นแบบกิจกรรมรายบุคคล โดยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16, 20 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท :: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท :: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่19	ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว
รายงานครั้งที่20	ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสรุปกิจกรรมที่ 2
รายงานครั้งที่21	ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดวันเวลา สถานที่ และประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมที่ 3 และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมที่ 2 มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วย
รายงานครั้งที่22	ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างกำหนดจัดกิจกรรมที่ 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารโอเอราวิวัฒน์พัฒนา กทม. 2 ดินแดง และผู้ระหว่างประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมที่ 3 และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมที่ 2 มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วย
รายงานครั้งที่23	ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 3/9/2563 : ขออนุมัติขยายเวลาโครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 ตามหนังสือที่ กท 0709/1286 ลงวันที่ 19 สิงหาคม ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการกิจกรรมที่ 3 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เลิกยาสูบได้สำเร็จ ขอขยายกิจกรรมถึงเดือนตุลาคม 2563
รายงานครั้งที่24	ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 236,625 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.)	
รหัสโครงการ... : 08000000-3723	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 340,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 236,625 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศรา สุขทรัพย์สิน นางสาวณติชา ความหมั่น 02513250 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ กลุ่มเป้าหมาย เริ่มที่ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักอนามัย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ และใกล้ชิดกับประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยงานควรเป็นบุคลากรต้นแบบในการเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ใช้สถานที่ต่างจังหวัดในการพักค้างสำหรับจัดกิจกรรมรูปแบบค่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ เน้นกระบวนการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงเข้านอน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการความรู้ต่อการเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการบำบัดยาสูบในผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีกับผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการเลิกบุหรี่และสามารถช่วยเหลือให้การแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เลิกอย่างถูกต้อง รวมถึงลดการสูญเสียงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านการบำบัดรักษาโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาสูบ
2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครสามารถเลิกยาสูบได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 6/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานวิทยากร 4. ประสานขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ 5. รวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 16/1/2563 : 1. ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว 2. ขอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วม และประสานสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 11/2/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/2/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 อนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งสำเนาคำสั่ง ประสานสถานที่ การเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 9/3/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโควิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินตัน พาร์คสวีท ดินแดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 18/3/2563 : ขออนุมัติโครงการ และประสานวิทยากร เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโคโควิว รีสอร์ท สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินตัน พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินตัน พาร์คสวีท ดินแดง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับการติดตามผลการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยยังคงติดตามผลการเลิกบุหรี่กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง LINE กลุ่ม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นแบบกิจกรรมรายบุคคล โดยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-16, 20 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมในกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ (ติดตามผลการเลิกบุหรี่) ในครั้งที่ 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21, 25 พฤษภาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 16/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสรุปกิจกรรมที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	:: 10/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดวันเวลา สถานที่ และประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมที่ 3 และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	:: 20/8/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกำหนดจัดกิจกรรมที่ 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารไอร่าวิวัฒนาการ กทม. 2 ดินแดง และผู้ระหว่างประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมที่ 3 และอยู่ระหว่างของอนุมัติขยายโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	:: 3/9/2563 : ขออนุมัติขยายเวลาโครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 ตามหนังสือที่ กท 0709/1286 ลงวันที่ 19 สิงหาคม ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการกิจกรรมที่ 3 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เลิกยาสูบได้สำเร็จ ขอขยายกิจกรรมถึงเดือนตุลาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 236,625 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

