



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดบริการศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสียหายเสตติคและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3724

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 747,411 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางสาวปนัดดา คงปัญญา 02 329 1353

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-- สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ได้บูรณาการทำงานร่วมกันเปิดดำเนินงานศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสียหายเสตติคและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการให้บริการจำแนกคัดกรองผู้เสียหายเสตติคให้เข้ารับการให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑. เพื่อจัดให้บริการศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสียหายเสตติคและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยคัดกรองผู้เสียหายเสตติคให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในสถานบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม และจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสียหายเสตติคให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐาน
- ๒. เพื่อจ้างบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค และตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์/ด้านจิตวิทยา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-- เพื่อการคัดกรองผู้เสียหายเสตติคและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง รองรับ ผู้เสียหายเสตติคระบบสมัครใจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒,๐๐๐ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : 1. ดำเนินการอยู่ในระหว่างการจัดซื้อวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : 1. ดำเนินการอยู่ในระหว่างการจัดซื้อวัสดุ			
	2. เริ่มจ้างบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ			
	3. เริ่มมีผู้เข้ามารับการบำบัดถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 6/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			
	2.มีผู้เข้ารับการบำบัดถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562จำนวน 30 คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 19/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			
	2.เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 38 คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 8/1/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			
	2.เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2562 - 8 ม.ค. 2563 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 81 คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/1/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			
	2.เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2562 - 20 ม.ค. 2563 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 125 คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 11/2/2563 : 1.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			
	2.เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2562 - 11 ก.พ. 2563 มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 196 คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 21/2/2563 : -อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดบริการศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			





รายงานครั้งที่ 17





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 18 :: 9/7/2563 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 19 :: 16/7/2563 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 20 :: 7/8/2563 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้ารับการคัดกรอง 988 คน เข้าบำบัดรวม 435 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 2020-8-18 : 1.เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้ารับการคัดกรอง 996 คน เข้าบำบัดรวม 464 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 747,411 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 22 :: 2/9/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ ปตอ.1 พัน 6 ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง 1 ต.ค 62 - 30 ก.ย 63 มีผู้เข้ารับบริการคัดกรองรวมจำนวน 1,019 ราย
 และส่งเข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 846 คน โดยส่งบำบัด ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ ปตอ.1 พัน 6
 จำนวน 522 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

