



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดเชื้อและสารเสพติดของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2  
ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดเชื้อเสพติดประเวศ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3737

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 365,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 365,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางสาวปณิสา ชาญเมธ นายเอก อ่ำเบา 02 354 4242 ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป.โทร.1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย มีหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการประชาชนเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2 แห่งคือ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบบริหารจัดการด้านข้อมูล และการให้บริการประชาชนเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเกิดความล่าช้า ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) ภายในอาคาร เพื่อรองรับงานบริการของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ โดยนำโปรแกรม ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มาใช้ในทุกระดับบริการโดยผ่านระบบเครือข่ายภายใน เป็นการส่งเสริมยกระดับการดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร บุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร เนื่องจากปัจจุบัน ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สามารถช่วยเสริมและอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาลในหลายๆ ด้าน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้มากขึ้นด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร โดยผ่านเครือข่ายของสำนักอนามัยและสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดไร้สายเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ
- 2. เพื่อติดตั้งโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดครอบคลุมจุดให้บริการ ของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/11/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/11/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย		
	2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/11/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย		
	2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติ		
	3. เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/12/2562 : 1.จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย		
	2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติ		
	3. เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร		
	โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร		













**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563

6. อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ
7. ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
8. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
9. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูผู้ป่วย
10. อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าว 2 และสถานฟื้นฟูผู้ป่วย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 7/8/2563 : 1. จัดทำร่างโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอนามัย

2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติ
3. เสนอโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
  - วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อเข้ารับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
  - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามโดยคณะอนุกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
4. อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2563

6. อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อดำเนินโครงการฯ
7. ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
8. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
9. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูผู้ป่วย
10. อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูผู้ป่วย
11. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติดลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูผู้ป่วย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูผู้ป่วย

สรุปสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ว่าจ้าง บริษัทแอ็บสแทรก คอมพิวเตอร์ จำกัด ในการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร และโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบำบัดรักษาดังกล่าว เสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 22 :: 2020-8-18 : สรุปสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ว่าจ้าง บริษัทแอ็บสแทรก คอมพิวเตอร์ จำกัด ในการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร และโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบบำบัดรักษา ดังกล่าว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 365,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

