



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3755

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดารณี สืบจากดี นายจักรธร สิงหาทอ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาเสพติดถือเป็นปัญหาในระดับชาติ

ที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายา

ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด จากการคาดประมาณจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั่วประเทศในปี ๒๕๕๙ มีจำนวน

๑,๔๐๐,๐๐๐ คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ ๓๐ คือ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน มีอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี สูงถึงร้อยละ ๔๐

และมีแนวโน้มเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จากข้อมูลปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาประมาณ ๒๐๒,๐๐๐ คน และในปี ๒๕๖๑

ลดลงเหลือประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ คน โดยเป็นกลุ่มผู้ใช้ร้อยละ ๔.๕ กลุ่มผู้เสพยาร้อยละ ๖๔.๓ และกลุ่มผู้ติดยาเสพติดร้อยละ ๓๑.๒

ดังนั้นจึงยังมีกลุ่มผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจำนวนมาก

ซึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบการดูแลบำบัดรักษาโดยที่เขาลำบากยังดำเนินชีวิตในสังคมและอาศัยอยู่ในชุมชน

ตามนโยบายด้านการบำบัดรักษาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เน้นการนำผู้เสพยาเสพติดออกจากวงจรยาเสพติดโดยพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

ด้วยการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care - CBTx)

พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย

รวมทั้งลดปัญหาและผลกระทบของผู้เสพยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคมผ่านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction - HR)

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินการนำร่องพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

โดยใช้แนวทางการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการลดอันตรายจากยาเสพติด (HR)

ควบคู่ไปด้วยกันในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖ แห่งในปี ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) อย่างต่อเนื่อง

เพื่อช่วยให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคมตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ

ตลอดจนแนวทางการพัฒนางานด้านการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการลดอันตรายจากยาเสพติด (HR)

เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป กรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติดจำนวน

๑๗ แห่ง และเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

โดยใช้แนวทางการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการลดอันตรายจากยาเสพติด (HR) มีความครอบคลุมทั้ง ๑๗ แห่ง

จึงควรขยายการดำเนินการดังกล่าวเพิ่มอีก ๑๑ แห่ง

เพื่อให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

และสามารถรองรับผู้มีปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนมากที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

เพื่อพัฒนาต้นแบบกระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติดทั้ง ๑๗ แห่ง

ด้วยความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติด

สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมพัฒนาหลักการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๗ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต คณะกรรมการชุมชน/แกนนำชุมชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนแต่ละ 2 ครั้ง

ๆ ละ 30 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพยาต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะที่ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : - จัดทำรายละเอียดขออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวด - เตรียมดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : - จัดทำรายละเอียดขออนุมัติโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวด - เตรียมดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/9/2020 : - ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว - เตรียมดำเนินการบูรณาการร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง และปรับช่วงเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกันพร้อมเตรียมจัดทำหนังสือประสานผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ประสานขอความร่วมมือดำเนินการศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่ง ที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด - รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอขยืมเงินทดลองจ่าย - แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : - ประสานขอความร่วมมือดำเนินการศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่ง ที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด - รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอขยืมเงินทดลองจ่าย - แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่1 ในพื้นที่ศบส.ที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติด 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-26 มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : - ประสานการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในระหว่าง มิ.ย-ก.ค. 64 - ได้รับการประสานจาก ศบส. ที่เกี่ยวข้องทั้ง 17 แห่ง เพื่อขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายได้ ในช่วงเวลาที่กำหนด เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กทม. ยังมีความรุนแรง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : - ศูนย์บริการสุขภาพเป้าหมายในโครงการบางแห่งได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เสพยาเสพติด)ที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันในพื้นที่ชุมชนได้และจะบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่จะดำเนินการต่อไปเมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่คลี่คลาย - เตรียมการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 และขอคืนเงินในส่วนที่เหลือต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0702/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานรมย์ อนุมัติ 13 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0702/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานรมย์ อนุมัติ 13 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 02/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน - กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้ปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ? มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฎาคม 2564





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ? มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว งบประมาณที่ใช้ไป 72,000 บาท

- แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กทม. ยังมีความรุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา จึงทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่ง ไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฎาคม 2564 ตามที่กำหนดได้ จึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0702/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย อนุมัติ 13 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3755

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 153,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดารณี สืบภักดี นายจักรธร สิงหาทอ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับชาติ

ที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายา

ซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด จากการคาดประมาณจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั่วประเทศในปี ๒๕๕๙ มีจำนวน

๑,๔๐๐,๐๐๐ คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ ๓๐ คือ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน มีอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี สูงถึงร้อยละ ๔๐

และมีแนวโน้มเข้ารับการบำบัดรักษาน้อยลง จากข้อมูลปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาประมาณ ๒๐๒,๐๐๐ คน และในปี ๒๕๖๑

ลดลงเหลือประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ คน โดยเป็นกลุ่มผู้ใช้ร้อยละ ๔.๕ กลุ่มผู้เสวยร้อยละ ๖๔.๓ และกลุ่มผู้ติดยาเสพติดร้อยละ ๓๑.๒

ดังนั้นจึงยังมีกลุ่มผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจำนวนมาก

ซึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบการดูแลบำบัดรักษาโดยที่เขาเหล่านั้นยังดำเนินชีวิตในสังคมและอาศัยอยู่ในชุมชน

ตามนโยบายด้านการบำบัดรักษาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เน้นการนำผู้เสพยาเสพติดออกจากวงจรยาเสพติดโดยพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

ด้วยการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care - CBTx)

พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย

รวมทั้งลดปัญหาและผลกระทบของผู้เสพยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคมผ่านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction - HR)

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินการนำร่องพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

โดยใช้แนวทางการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการลดอันตรายจากยาเสพติด (HR)

ควบคู่ไปด้วยกันในพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖ แห่งในปี ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) อย่างต่อเนื่อง

เพื่อช่วยให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคมตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ

ตลอดจนแนวทางการพัฒนางานด้านการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการลดอันตรายจากยาเสพติด (HR)

เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ต่อไป กรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติดจำนวน

๑๗ แห่ง และเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

โดยใช้แนวทางการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการลดอันตรายจากยาเสพติด (HR) มีความครอบคลุมทั้ง ๑๗ แห่ง

จึงควรขยายการดำเนินการดังกล่าวเพิ่มอีก ๑๑ แห่ง

เพื่อให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

และสามารถรองรับผู้มีปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนมากที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

เพื่อพัฒนาต้นแบบกระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติดทั้ง ๑๗ แห่ง

ด้วยความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติด สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๗ แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต คณะกรรมการชุมชน/แกนนำชุมชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนแต่ละ 2 ครั้ง ๑ ละ 30 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัย (ร่าง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพยาต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะที่ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : - จัดทำรายละเอียดขออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวด

- เตรียมดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : - จัดทำรายละเอียดขออนุมัติโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินงวด

- เตรียมดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/9/2020 : - ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว

- เตรียมดำเนินการบูรณาการร่วมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง

และปรับช่วงเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกันพร้อมเตรียมจัดทำหนังสือประสานผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : - ประสานขอความร่วมมือดำเนินการศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่ง ที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด

- รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอขยืมเงินทดลองจ่าย

- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : - ประสานขอความร่วมมือดำเนินการศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่ง ที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด

- รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและขอขยืมเงินทดลองจ่าย

- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ศบส.ที่มีบริการคลินิกบำบัดยาเสพติด 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-26 มีนาคม

2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : -ประสานการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในระหว่าง มิ.ย.-ก.ค. 64

- ได้รับการประสานจาก ศบส. ที่เกี่ยวข้องทั้ง 17 แห่ง เพื่อขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายได้

ในช่วงเวลาที่กำหนด เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม. ยังมีความรุนแรง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : -

ศูนย์บริการสุขภาพเป้าหมายในโครงการบางแห่งได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เสพยาเสพติด)ที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนในพื้นที่ชุมชนได้และจะบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่จะดำเนินการต่อไปเมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อ

โควิด-19 ในพื้นที่คลี่คลาย

- เตรียมการขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 และขอคืนเงินในส่วนที่เหลือต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0702/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

เรื่องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย อนุมัติ 13 สิงหาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 27/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0702/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
 เรื่องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย อนุมัติ 13 สิงหาคม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 02/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
 - กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่งๆ ละ 2 ครั้ง
 ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ? มีนาคม 2564
 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฎาคม 2564
 - ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ?
 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว งบประมาณที่ใช้ไป 72,000 บาท
 - แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กทม. ยังมีความรุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา
 จึงทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 แห่ง ไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาเสพติดในชุมชน
 ในพื้นที่ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ? กรกฎาคม 2564 ตามที่กำหนดได้ จึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ ที่ กท
 0702/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
 ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย อนุมัติ 13 สิงหาคม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

