



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3774

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,750,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากรายงานสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 36,456 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 641.56 รายต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตสะสม 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.003 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง คิดเป็น 4.16 เท่า ในเวลาเดียวกันและเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าสูงกว่าปี 2561 คิดเป็น 3.45 เท่า ในเวลาเดียวกัน โดยพบว่ากลุ่มอายุ 5-9 ปีมีอัตราป่วยสูงสุด

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนับว่ายังไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 5-9 ปี โดยในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคอาจส่งผลให้ติดเชื้อได้โดยง่าย อีกทั้งยังสามารถนำโรคไปแพร่กระจายแก่สมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ่ และการป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง
2. เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไขหวัดใหญ่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
3. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34,586 คน (ที่มา Bangkok education.สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามเพศและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 [อินเทอร์เน็ต] 2018 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562] เข้าถึงได้จาก:URL://http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/13193/พ.ศ.2561)
2. บุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นวงกว้าง
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :		
	-วางแผนการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : วางแผนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสื่อสิ่งพิมพ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: สำรองจำนวนกลุ่มเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: จัดหาและจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัคซีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซีน เนื่องจากหลายบริษัทมีวัคซีนไม่เพียงพอกับความต้องการของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซีนไข้วัดใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 21/07/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือคร.ที่กท 0708/1456 ลว. 15 ก.ค. 2564 ด้วยเหตุผล 1. สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น แพทย์และพยาบาลวิชาชีพของศบส.ต้องเร่งออกสอบสวนโรค และควบคุมโรครวมถึงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. อาคารสถานบันการศึกษาทุกประเภทถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 32 3. วัคซีนไข้วัดใหญ่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้ใช้สำหรับซีกโลกใต้ปี 2021จะหมดอายุมกราคม 2565 มีความเสี่ยงสูงที่จะใช้ไม่ทันก่อนวันหมดอายุ ทั้งนี้รายละเอียดเหตุผลยกเลิกโครงการตามไฟล์หนังสือที่แนบมาพร้อมแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3774

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,750,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุผา

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้วัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 36,456 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 641.56 รายต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตสะสม 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.003 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง คิดเป็น 4.16 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกันและเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าสูงกว่าปี 2561 คิดเป็น 3.45 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบว่ากลุ่มอายุ 5-9 ปีมีอัตราป่วยสูงสุด

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนับว่ายังไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 5-9 ปี โดยในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคอาจส่งผลให้ติดเชื้อได้โดยง่ายอีกทั้งยังสามารถนำโรคไปแพร่กระจายแก่สมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้วัดใหญ่ และการป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง
2. เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้วัดใหญ่กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
3. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34,586 คน (ที่มา Bangkok education.สรุปจำนวนนักเรียนแยกตามเขตและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 [อินเทอร์เน็ต] 2018 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562] เข้าถึงได้จาก:URL://http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/13193/พ.ศ.2561)
2. บุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้วัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : -วางแผนการดำเนินโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/01/2564 : วางแผนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสื่อสิ่งพิมพ์			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: จัดหาและจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัคซีน			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซีน เนื่องจากหลายบริษัทมีวัคซีนไม่เพียงพอกับความต้องการของโครงการ			
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่			
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 21/07/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือคร.ที่กท 0708/1456 ลว. 15 ก.ค. 2564 ด้วยเหตุผล			
รายงานครั้งที่18	1. สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น แพทย์และพยาบาลวิชาชีพของศบส.ต้องเร่งออกสอบสวนโรค และควบคุมโรครวมถึงเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			
รายงานครั้งที่19	2. อาคารสถานบันการศึกษาทุกประเภทถูกสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 32			
รายงานครั้งที่20	3. วัคซีนไขหวัดใหญ่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้ใช้สำหรับซีกโลกใต้ปี 2021จะหมดอายุมกราคม 2565			
รายงานครั้งที่21	มีความเสี่ยงสูงที่จะใช้ไม่ทันก่อนวันหมดอายุ			
รายงานครั้งที่22	ทั้งนี้รายละเอียดเหตุผลยกเลิกโครงการตามไฟล์หนังสือที่แนบมาพร้อมแล้ว			
รายงานครั้งที่23	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

