



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร (สสว.)
 รหัสโครงการ... : 08000000-3797 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 216,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชดาพร เชาว์คุณ และนางสาวสิรินทิพย์ อมรรัตนเมธีกุล ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ในการควบคุมกำกับประกอบการโรงงานตามที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องทำความเข้าใจในดับกฎหมายที่ปรับปรุง รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานกำกับประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๑ และ ๒ ได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรุงเทพมหานคร
 ในการปฏิบัติงานกำกับประกอบการโรงงานจำพวกที่ ๑ และ ๒

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๒ คน ดังนี้
 ๓.๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ๕๐ เขต เขตละ ๒ คน รวม ๑๐๐ คน และนักวิชาการสุขาภิบาลระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาย ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน
 ๓.๒ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ คน
 ๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ คน
 ๓.๒.๒ วิทยากร จำนวน ๒ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
 เป้าหมายที่ : ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบาย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 :		
	1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	2. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และจะจัดสัมมนาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 15/02/2564 :		
	1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	2. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และจะจัดสัมมนาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ดีขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
2. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และจะจัดสัมมนาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ดีขึ้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 :
- ขอเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 สัดส่วนงาน 10 %
 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 สัดส่วนงาน 30 %
 3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 สัดส่วนงาน 30 %
 4. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของ 6 กลุ่มเขต และสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจ ระยะเวลาดำเนินการ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564 สัดส่วนงาน 20 %
 5. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ระยะเวลาดำเนินการ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2564 สัดส่วนงาน 10 %
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2564 :
- เตรียมการจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงเลื่อนการจัดอบรมออกไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้อนุมัติยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 0704/630 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร
- เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีกรณีการระบาดในสถานประกอบการ (โรงงาน) ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร การลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการ (โรงงาน) ดำเนินการตรวจสอบเพื่อถอดบทเรียน และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน
- จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

