



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สก.สนอ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6591

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5)(5.1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2563

- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ

งบประมาที่ได้รับ	643,522,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาที่ได้รับ	66,175,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	7,527,998.19 บาท	คิดเป็น	11.38%
------------------	------------------	-------------	------------------	---------	--------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาที่ได้รับ	101,264,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %
------------------	-------------------	-------------	----------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาที่ได้รับ	58,322,800.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
------------------	------------------	-------------	----------	---------	-------

รวม งบประมาที่ได้รับ 1,083,885,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,527,998.19 บาท คิดเป็น 0.69%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ

งบประมาที่ได้รับ	643,522,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,727,161.00 บาท	คิดเป็น	3.53%
------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------	-------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาที่ได้รับ	66,175,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	9,956,129.06 บาท	คิดเป็น	15.05%
------------------	------------------	-------------	------------------	---------	--------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาที่ได้รับ	101,264,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00 %
------------------	-------------------	-------------	----------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------

- หมวดรายจ่ายอื่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ได้รับ 58,322,800.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%  
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,083,885,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,683,290.06 บาท คิดเป็น 3.02%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3  
 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2563

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 51,530,059.70 บาท คิดเป็น 8.01%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 15,706,821.27 บาท คิดเป็น 23.74%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 101,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 %
- หมวดเงินอุดหนุน  
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 59,571,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 234,576.00 บาท คิดเป็น 0.39%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,134,100.- บาท เบิกจ่ายได้ 67,471,456.97 บาท คิดเป็น 6.22%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4  
 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มกราคม 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 80,945,309.32 บาท คิดเป็น 12.58%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 21,332,198.73 บาท คิดเป็น 32.24%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 %
- หมวดเงินอุดหนุน  
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 60,882,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 627,316.00 บาท คิดเป็น 1.03%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,085,445,200.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 102,904,824.05 บาท คิดเป็น 9.48%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5  
 :: 26/02/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 480,009,482.- บาท เบิกจ่ายได้ 113,219,643.69 บาท คิดเป็น 17.59%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 23,328,009.79 บาท คิดเป็น 35.25%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 16,644,408.- บาท เบิกจ่ายได้ 425,000.00 บาท คิดเป็น 0.82 %
- หมวดเงินอุดหนุน  
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 57,437,358.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,798.907 บาท คิดเป็น 2.94%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 834,866,948.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 138,771,560.48 บาท คิดเป็น 16.62%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6  
 :: เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 12 มีนาคม 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ได้รับ	480,009,482.- บาท	เบิกจ่ายได้	142,598,938.86 บาท	คิดเป็น	22.16%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,175,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	25,204,789.22 บาท	คิดเป็น	38.09%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	16,644,408.- บาท	เบิกจ่ายได้	425,000.00 บาท	คิดเป็น	0.82 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	57,437,358.- บาท	เบิกจ่ายได้	2,554,257 บาท	คิดเป็น	4.16%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	834,866,948.00.- บาท	เบิกจ่ายได้	170,782,985.08 บาท	คิดเป็น	20.46%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่7 :: 26/03/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 25 มีนาคม 2564					

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	643,522,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	168,408,542.76 บาท	คิดเป็น	26.17%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,175,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	28,349,126.15 บาท	คิดเป็น	42.84%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	100,264,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	646,428.00 บาท	คิดเป็น	0.64 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	61,388,200.- บาท	เบิกจ่ายได้	4,721,836.50 บาท	คิดเป็น	7.69%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,085,951,000.00.- บาท	เบิกจ่ายได้	202,125,933.41 บาท	คิดเป็น	18.61%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564					

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	643,522,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	211,820,191.36 บาท	คิดเป็น	32.92%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,175,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	33,817,611.53 บาท	คิดเป็น	51.10%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	100,264,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,295,308.00 บาท	คิดเป็น	1.29 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	61,601,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	6,346,516.50 บาท	คิดเป็น	10.30%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,086,163,800.00.- บาท	เบิกจ่ายได้	253,279,627.39 บาท	คิดเป็น	23.32%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่9 :: 12/05/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564					

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	643,522,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	236,141,152.96 บาท	คิดเป็น	36.70%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,175,400.- บาท	เบิกจ่ายได้	35,481,068.12 บาท	คิดเป็น	53.62%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	100,264,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	2,107,808.00 บาท	คิดเป็น	2.10 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 61,601,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 8,426,035.30 บาท คิดเป็น 13.68%  
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,163,800.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 282,156,064.38 บาท คิดเป็น 25.98%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 31/05/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 236,141,152.96 บาท คิดเป็น 36.70%  
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 35,481,068.12 บาท คิดเป็น 53.62%  
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,107,808.00 บาท คิดเป็น 2.10 %  
 - หมวดเงินอุดหนุน  
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%  
 - หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 61,601,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 8,426,035.30 บาท คิดเป็น 13.68%  
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,163,800.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 282,156,064.38 บาท คิดเป็น 25.98%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 28/06/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 มิถุนายน 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 309,258,010.96 บาท คิดเป็น 48.06%  
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 45,665,618.91 บาท คิดเป็น 69.01%  
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 100,264,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,445,458.00 บาท คิดเป็น 13.41 %  
 - หมวดเงินอุดหนุน  
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%  
 - หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 61,782,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,492,990.30 บาท คิดเป็น 16.98%  
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,086,345,400.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 378,862,078.17 บาท คิดเป็น 34.87%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 29/07/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 360,347,612.38 บาท คิดเป็น 56%  
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 49,944,318.05 บาท คิดเป็น 75.47%  
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,445,458.- บาท คิดเป็น 13.44 %  
 - หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 61,782,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 12,395,342.50 บาท คิดเป็น 20.06%  
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 871,523,008.- บาท เบิกจ่ายได้ 436,132,730.93 บาท คิดเป็น 50.04%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่13 :: 30/08/2564 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 สิงหาคม 2564

- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 411,571,313.60 บาท คิดเป็น 63.96%  
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 54,709,002.09 บาท คิดเป็น 82.67%  
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 15,553,458.- บาท คิดเป็น 15.55 %  
 - หมวดรายจ่ายอื่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ได้รับ 61,958,450.- บาท เบิกจ่ายได้ 12,953,917.50 บาท คิดเป็น 20.91%  
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 871,698,858.- บาท เบิกจ่ายได้ 494,787,691.19 บาท คิดเป็น 56.77%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 14 :: 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้  
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2564

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ  
 งบประมาณที่ได้รับ 643,522,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 503,678,082.04 บาท คิดเป็น 78.27%
  - หมวดค่าสาธารณูปโภค  
 งบประมาณที่ได้รับ 66,175,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,286,054.48 บาท คิดเป็น 88.08%
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 งบประมาณที่ได้รับ 100,042,608.- บาท เบิกจ่ายได้ 30,374,285.28 บาท คิดเป็น 15.22 %
  - หมวดรายจ่ายอื่น  
 งบประมาณที่ได้รับ 45,135,568.- บาท เบิกจ่ายได้ 17,504,570.30 บาท คิดเป็น 38.78%
- รวม งบประมาณที่ได้รับ 854,875,976.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 609,842,992.10 บาท คิดเป็น 71.34%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

