



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6826

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 128,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,865 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มสถิติและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิชามณูช โดโหมงาม โทร. 2722

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานมัยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คลินิกสัตว์แพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตว์แพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

สำนักงานมัยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย

และการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) จำนวน 21 ระบบงาน

เพื่อตอบสนองภารกิจการจัดเก็บข้อมูลการรักษา ประวัติของผู้มารับบริการ และใช้ออกบัตรผู้ป่วย

รวมถึงงานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนงานบริการในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ

ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) อันก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่ง รวมถึงการรับบุคคลใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการใช้งานระบบฯ

ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

จึงมีความจำเป็นในการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)

มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข

(HCIS) ได้ถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 2,647 คน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,647 คน

แบ่งตามจำนวนระบบงานได้เป็น 21 ระบบงาน จำนวน 38 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน ที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานมัย รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน (รวมทุกรุ่น) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 2 คน รวมทุกรุ่น รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2,722

คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอนามัย งานพัฒนาระบบสาธารณสุข

หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เป็นจำนวนเงิน 128,400

บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1901/816 ลงวันที่ 21

ตุลาคม พ.ศ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/11/2563 : 1. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ 2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ/กำหนดการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 12/15/2020 : จัดเตรียมรายละเอียดหลักสูตร สถานที่ วัน เวลา ในการจัดอบรม และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอรายชื่อและจัดทำคำสั่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/01/2564 :</p> <p>1.สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขอยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในส่วนของเป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ แผนการปฏิบัติการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งวด 2</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/02/2564 : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขอยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อจัดทำคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : จัดทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละรุ่น จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงินและเวียนคำสั่งฯ เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2564 : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/05/2564 : จัดฝึกอบรมจำนวน 7 รุ่น 3 ระบบงานแล้ว ดังนี้</p> <p>1.ระบบงานคลินิกตรวจรักษาและระบบงานสืบค้นประวัติและส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 1 ถึง 3 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 มีนาคม 2564</p> <p>2.ระบบงานคลินิกทันตกรรม รุ่นที่ 4 ถึง 5 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 มีนาคม 2564</p> <p>3.ระบบงานส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มที่สำคัญ รุ่นที่ 6 ถึง 7 ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มีนาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/06/2564 : กำลังดำเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการอบรมฯ โดยขอยกเลิกการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 - 38 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 9)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/07/2564 : 1.ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โดยยกเลิกการอบรม รุ่นที่ 8 - 38 เรียบร้อยแล้วตามหนังสือสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ กท 0702/1273 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)</p> <p>2. เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม รุ่นที่ 1 - 7 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15,900 บาท <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/08/2564 : 1.ประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ถึง 7</p> <p>2.อยู่ระหว่างติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ถึง 8</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 25,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/09/2564 : 1. อยู่ระหว่างติดตามการใช้งานระบบฯของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>2. รอรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

