



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ (ศบส.3)

รหัสโครงการ... : 08000000-6832

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 492,170 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 492,170 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางบุปผาชาติ ศรีพิบูลย์

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักอนามัย  
รับผิดชอบการบริหารด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อและเขตอื่นที่ใกล้เคียง โดยจัดบริการสุขภาพประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน  
ได้ทำการสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น และอาคารสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 2 ชั้น จึงมีจำเป็นต้องติดตั้งระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network)  
ภายในอาคาร เพื่อรองรับงานบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งได้พัฒนาและนำไปรวมระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)  
มาใช้ในทุกจุดการให้บริการโดยผ่านระบบเครือข่ายภายใน เป็นการส่งเสริมยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร บุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร เนื่องจากปัจจุบัน ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)  
สามารถช่วยเสริมและอำนวยความสะดวกของสถานพยาบาลในหลายๆ ด้าน ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริการ  
สร้างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้มากขึ้นด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด  
พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)  
ของสำนักการจราจรและขนส่งตามระบบ CCTV และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารครอบคลุมจุดให้บริการชั้น 1-5 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
2. ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร ชั้น 1-2 ของอาคารสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/619 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563		
	- ขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/834 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563		
	- ขอส่งโครงการเข้าคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ตามหนังสือ ที่ กท0713.3/7973 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/619 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563		
	- ขอความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/834 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563		
	- ขอส่งโครงการเข้าคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ตามหนังสือ ที่ กท0713.3/7973 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามคำสั่งศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ008.1		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>ลงวันที่ 12 มกราคม 2564          - รายงานขอจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อและขอนแก่นมิใช่เงิน ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ009 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564          - ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ งบ 8/64          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 26/02/2564 : อยู่ระหว่าง- ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ008.1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564          - รายงานขอจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อและขอนแก่นมิใช่เงิน ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ009 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564          - ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ งบ 8/64          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 31/03/2564 : - ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ008.1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>- รายงานขอจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อและขอนแก่นมิใช่เงิน ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ009 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564          - ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ งบ 8/64          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 29/04/2564 : - ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ008.1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>- รายงานขอจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อและขอนแก่นมิใช่เงิน ตามหนังสือ ที่ กท 0713.3/พ009 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564          - ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ งบ 8/64          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 31/05/2564 : ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามรายงานการตรวจรับการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ หนังสือ ที่ 0713.3/พ062 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 492,170 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

