



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 14/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 8/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวดประจำปี 2560</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 7/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างตามอำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร (นางปราณี สัตยประกอบ) รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งการให้สำนักการศึกษาจัดทำแบบรายละเอียดโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนลงนามอนุมัติโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 9/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างตามอำนาจ ป.กท.ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ตามที่ รบ.กท. (นางสาวปราณี สัตยประกอบ) ให้จัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของอนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 7/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบการดำเนินการจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร(นางสาวปราณี สัตยประกอบ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดสั่งการให้สำนักการศึกษาผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 5/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 3/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาจ้างแล้วและบริษัท บลิส -เทล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานตามขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 13/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ยกเว้นการตรวจตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่ กท 0802/8740 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p>เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งประมูลงานจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 แต่ได้รับอนุมัติการจ้างและลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 ส่งผลให้มีระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนที่กระชั้นชิด ประกอบกับความสำเร็จของตัวชี้วัดถูกกำหนดไว้เป็นงวดงานที่ 3 ใน TOR แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 1 และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 แต่อย่างใด</p> <p>จึงไม่อาจเร่งรัดดำเนินการได้ทันการนำเสนอผลตัวชี้วัดในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดงานที่ 1 บริษัทจัดทำแผนการดำเนินโครงการ โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบและส่งมอบเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ ของระบบงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบการจัดการเอกสารหลักฐานและบันทึกข้อมูลแยกตามหมวดรายการที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาศักยภาพครู 2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลประวัติลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ระบบส่วนเพิ่มการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ครบทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง 4. ระบบส่วนเพิ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ครบทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	09000000-3709
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2560
เริ่มต้นโครงการ :	2016-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2017-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางจันทิมา ศศิประภากุล โทร.3449-50
ผู้ประสานงาน สยป :	นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน



ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักงานการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการพัสดุทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 CF 20. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 13/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประมวลจ้างฯ โครงการโดยวิธี อี-ออคชั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) งบประมาณทั้งโครงการฯ ประมูลได้ในวงเงิน 63,500,000.-บาท ขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 14/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 8/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญาจ้างโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวดประจำปี 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างตามอำนาจปลัดกรุงเทพมหานคร (นางปราณี สัตยประกอบ) รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งการให้สำนักงานศึกษาจัดทำแบบรายละเอียดโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนลงนามอนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 9/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างตามอำนาจ ป.กท. ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดโครงการฯ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ตามที่ รบ.กท. (นางสาวปราณี สัตยประกอบ) ให้จัดทำรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 7/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบการดำเนินการจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และรองปลัดกรุงเทพมหานคร(นางสาวปราณี สัตยประกอบ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดสั่งการให้สำนักงานศึกษานัดผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 3/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาจ้างแล้วและบริษัท บลิส -เทล จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานตามขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 13/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- สำนักการศึกษา ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ยกเว้นการตรวจตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามหนังสือที่ กท 0802/8740 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าว

เป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งประมุขงานจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 13

ตุลาคม 2559 แต่ได้รับอนุมัติการจ้างและลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ 2560

ส่งผลให้มีระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนที่กระชั้นชิด ประกอบกับความสำเร็จของตัวชี้วัดถูกกำหนดไว้เป็นงวดงานที่ 3 ใน TOR

แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 1 และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 แต่อย่างใด

จึงไม่อาจเร่งรัดดำเนินการได้ทันการนำเสนอผลตัวชี้วัดในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดงานที่ 1 บริษัทจัดทำแผนการดำเนินการโครงการ โดย

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบและส่งมอบเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ ของระบบงานดังนี้

1. ระบบการจัดการเอกสารหลักฐานและบันทึกข้อมูลแยกตามหมวดรายการที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาศักยภาพครู
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลประวัติลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. ระบบส่วนเพิ่มการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ครบทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบส่วนเพิ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ครบทุกระบบงานที่เกี่ยวข้อง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

