



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน

รหัสโครงการ... : 09000000-3902

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทร์จรัสทอง โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยมีความสำคัญและจำเป็นต่อการศึกษของผู้เรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ หากนักเรียนอ่านไม่ออกก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น กองเทคโนโลยีการศึกษา จึงจัดทำโครงการผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการด้านการอ่าน และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านของตนเองได้
3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใช้ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการอ่านของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพการอ่านของตนเองได้ จำนวน 10 เรื่อง

ด้านคุณภาพ

สื่อการเรียนรู้ประเภทแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย

มีคุณภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อกรรมการกำหนด TOR และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง ประชุมกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว		
	- ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้เชิญเสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ สำหรับจัดทำราคากลางต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว		
	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง ประชุมกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	- เห็นชอบใช้สเปคและราคากลาง		
	- อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดและอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและอนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านเรียบร้อยแล้ว		
	ตามสัญญาเลขที่ 22-2-62 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 5804.3/257 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และสำนักการศึกษาดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 2 กำหนดส่งมอบงานงวด 2 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 595,000.- บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 595,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 5/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามงวดงานที่ 2 กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งงานประมาณกลางเดือนกันยายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,487,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 17/9/2562 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,417,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน

รหัสโครงการ... : 09000000-3902

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญญา จันทร์จรัสทอง โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงชนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยมีความสำคัญและจำเป็นต่อการศึกษาของผู้เรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ หากนักเรียนอ่านไม่ออกก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น กองเทคโนโลยีการศึกษา จึงจัดทำโครงการผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เพื่อเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการด้านการอ่าน และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านของตนเองได้
3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใช้ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการอ่านของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย มีคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพการอ่านของตนเองได้ จำนวน 10 เรื่อง

ด้านคุณภาพ

สื่อการเรียนรู้ประเภทแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านที่ผลิตขึ้นมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีคุณภาพ นักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อกิจกรรมการกำหนด TOR และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง ประชุมกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว		
	- ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้เชิญเสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ สำหรับจัดทำราคากลางต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เสนอราคาการดำเนินงานตามโครงการฯ แล้ว		
	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง ประชุมกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว		
	- เห็นชอบใช้สเปคและราคากลาง		
	- อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดและอนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและอนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการผลิตแอปพลิเคชันมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านเรียบร้อยแล้ว		
	ตามสัญญาเลขที่ 22-2-62 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562		
	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 5804.3/257 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และสำนักการศึกษาดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว		
	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานที่ 2 กำหนดส่งมอบงานงวด 2 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 595,000.- บาท		
	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 595,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดที่ 2 โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามงวดงานที่ 2 กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาในงวดที่ 3 คาดว่าจะส่งงานประมาณกลางเดือนกันยายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,487,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 17/9/2562 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562		
	โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,417,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

