



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 09000000-3904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,618,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,618,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทร์จรัสทอง โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้าง

องค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ

โดยการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน

ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว คลังดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานฯ ให้โรงเรียนทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,618,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้โรงเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/9629 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยให้โรงเรียนรายงานการวางแผนงาน ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 และให้รายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมรายงานการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียน (ครบกำหนดให้โรงเรียนรายงานแผน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 398 โรงเรียน (จำนวน 3,548 โครงการ/กิจกรรม) -อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยกำหนดส่งรายงานผลงานนักเรียนภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ กำหนดรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ กำหนดรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562 โดยรวบรวมผลงานนักเรียน ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 และสรุปรายงานภายในกันยายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือแจ้งให้โรงเรียนส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท0806/4992 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่องการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 5/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครบกำหนดให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการฯแล้วเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562</p> <p>ปรากฏมีโรงเรียนส่งรายงานทั้งสิ้น จำนวน 247 รร.</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจากโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 190 รร. และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสรุปข้อมูล และคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่โดดเด่นเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้ได้รับรายงานจากโรงเรียนแล้ว 408 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจากโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 29 รร. และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสรุปข้อมูล และคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่โดดเด่นเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 2/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ผลงาน ขนาดกลาง 2 ผลงาน ขนาดเล็ก 1 ผลงาน เป็นอย่างน้อย ส่งสำนักการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 423 โรงเรียนจาก โรงเรียนทั้งสิ้น 437 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.80</p> <p>อยู่ระหว่างคัดเลือกผลงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 14/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 423 โรงเรียนจาก โรงเรียนทั้งสิ้น 437 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.80 และสำนักการศึกษาได้คัดเลือกผลงานของนักเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th แล้วจำนวน 200 เรื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 09000000-3904

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,618,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,618,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทรจรัสทอง โทร. 3421

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้าง

องค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ

โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเองได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ๑๗. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 9/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว คลังดำเนินการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานฯ ให้โรงเรียนทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 5,618,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้โรงเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/9629 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยให้โรงเรียนรายงานการวางแผนงาน ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 และให้รายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 5/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายงานการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียน (ครบกำหนดให้โรงเรียนรายงานแผน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานการวางแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 398 โรงเรียน (จำนวน 3,548 โครงการ/กิจกรรม) -อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยกำหนดส่งรายงานผลงานนักเรียนภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 3/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ กำหนดรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 3/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ กำหนดรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 2562 โดยรวบรวมผลงานนักเรียน ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 และสรุปรายงานภายในกันยายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือแจ้งให้โรงเรียนส่งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท0806/4992 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่องการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 5/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ครบกำหนดให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการฯแล้วเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ปรากฏมีโรงเรียนส่งรายงานทั้งสิ้น จำนวน 247 รร. ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจากโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 190 รร. และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสรุปข้อมูล และคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่โดดเด่นเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 5/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขณะนี้ได้รับรายงานจากโรงเรียนแล้ว 408 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลจากโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 29 รร. และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสรุปข้อมูล และคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่โดดเด่นเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 2/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ผลงาน ขนาดกลาง 2 ผลงาน ขนาดเล็ก 1 ผลงาน เป็นอย่างน้อย ส่งสำนักการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 423 โรงเรียนจาก โรงเรียนทั้งสิ้น 437 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.80 อยู่ระหว่างคัดเลือกผลงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.bmamedia.in.th		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 14 :: 14/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 423
โรงเรียนจาก โรงเรียนทั้งสิ้น 437 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.80 และสำนักงานการศึกษาได้คัดเลือกผลงานของนักเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.bmamedia.in.th แล้วจำนวน 200 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

