



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคูณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4059

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,711,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 605,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนภาพร เหมะ โทระ 3472

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทระ 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคูณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ รองรับ Thailand ๔.๐ ซึ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีศักยภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ใน ๕๐ สำนักงานเขต) มีโรงเรียนที่เปิด สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๔๒๙ โรงเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาคูณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวางรากฐานของการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการ ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการดำเนินชีวิต และมีความสามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เต็มตามศักยภาพ

สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาและนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาคูณภาพครูปฐมวัยให้สามารถ จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคูณภาพการจัด การศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการกำหนดกิจกรรม การประชุม จัดจ้างพิมพ์ หนังสือคู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ในระดับดี เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้ครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐
- ๒.๒ เพื่อให้ครูปฐมวัยที่มามีความสามารถนำความรู้ที่ได้จากอบรมไปดำเนินการในโรงเรียนของตนเองได้
- ๒.๓ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

๓.๑.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๓๖๗ คน

๓.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๖0 คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน

๓.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคูณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการ , อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยให้สามารถ
จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยได้มีการกำหนดกิจกรรม การประชุม จัดจ้างพิมพ์ หนังสือคู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และ จัดการศึกษาาระดับปฐมวัยได้ในระดับดี เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาาระดับ
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มตามศักยภาพของนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้ครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐
- ๒.๒ เพื่อให้ครูปฐมวัยที่อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากอบรมไปดำเนินการในโรงเรียนของตนเองได้
- ๒.๓ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ ด้านปริมาณ
 - ๓.๑.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๓๖๗ คน
 - ๓.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๖๐ คน
- ๓.๒ ด้านคุณภาพ
 - ๓.๒.๑ ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถจัดการศึกษาาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน
 - ๓.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคณะครูได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย (นศน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการ , อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา เขตวัฒนา โดยมีครู จำนวน 36 คน และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม 14 คน รวมทั้งหมด 50 คนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 ให้กองคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 44,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ณโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา เขตวัฒนา โดยมีครู จำนวน 36 คน และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม 14 คน รวมทั้งหมด 50 คน และเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่าง 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีครู จำนวน 80 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน รวม 90 คน เรียบร้อยแล้ว และกำลังเบิกจ่ายฎีกา รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เรื่องการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 472,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ กท 0804/548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 88,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8
 :: 1/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ กท 0804/548
 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
- เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9
 :: 5/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ กท 0804/548
 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
- เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10
 :: 2/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีการยกเลิกกิจกรรมที่
 2,3,4ในโครงการ ตามบันทึกข้อความ กท 0804/1113 วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

