



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4067

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 462,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 121,800 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกบุตร กิจสินธพชัย / 3477

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ / 1546

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ

แนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน

จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

มีกระบวนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ในปี 2563

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ปี 2563

ด้านคุณภาพ

- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพในระดับดีถึงดีเยี่ยมในการประเมิน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 118

โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จาก สมค.ในปี 2563 เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ กิจกรรมที่

1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ตามโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ , หนังสือเชิญวิทยากร ,

เอกสารลงทะเบียน , คำกล่าวรายงาน-กล่าวเปิด , เอกสารเบิกจ่ายสำหรับวิทยากร สำหรับการในประชุมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ

ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 11/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ที่สี่ ระยะ ๓ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 9/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อม

รับการประเมินคุณภาพภายนอกที่สี่ในระยะที่ ๓

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 121,800 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลผ่านระบบ SAR Online

และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อติดตามการลงระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในกิจกรรมที่ 2



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2
- การขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
- จำเป็นต้องให้สถานศึกษาส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบการประเมินของคณะกรรมการ
- แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีได้ตามระยะเวลา
- ประกอบกับมีนโยบายให้ส่งคืนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ส่งคืนงบประมาณในกิจกรรมที่ 2 คืนเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การดำเนินการกิจกรรมที่ 2
- เป็นการชักชวนประเมินโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
- จำเป็นต้องอาศัยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
- โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ จึงไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
- เพื่อเป็นการชักชวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ.
- จำเป็นต้องมีรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้สถานศึกษา ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 15/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้จากสถานการณ์โควิด-19
- โรงเรียนไม่สามารถประเมินตนเองได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลถึงการจัดทำ sar ของโรงเรียนที่ล่าช้าออกไป
- และได้ทำการคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

