



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4067

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 462,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 121,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกบุตร กิจสินธพชัย / 3477

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ / 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ

แนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน

จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

มีกระบวนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ในปี 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 แห่ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะ 3 ปี 2563

ด้านคุณภาพ

- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

- สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยมในการประเมิน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 118

โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ.ในปี 2563 เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ กิจกรรมที่

1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ตามโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ , หนังสือเชิญวิทยากร ,

เอกสารลงทะเบียน , คำกล่าวรายงาน-กล่าวเปิด , เอกสารเบิกจ่ายสำหรับวิทยากร สำหรับการในประชุมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ

ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ที่สี่ ระยะ ๓ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/1/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อม

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ในระยะที่ ๓

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 121,800 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลผ่านระบบ SAR Online

และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อติดตามการลงระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในกิจกรรมที่ 2







รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 118 โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ.ในปี 2563 เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ ตามโครงการฯ กิจกรรมที่ ๑ , หนังสือเชิญวิทยากร , เอกสารลงทะเบียน , คำกล่าวรายงาน-กล่าวเปิด , เอกสารเบิกจ่ายสำหรับวิทยากร สำหรับกรในประชุมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ระยะที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ในระยะที่ ๓</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 121,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลผ่านระบบ SAR Online และทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตเพื่อติดตามการลงระบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในกิจกรรมที่ 2</p> <p>เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 2</p> <p>การขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก</p> <p>จำเป็นต้องให้สถานศึกษาส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบการประเมินของคณะกรรมการ</p> <p>แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีได้ตามระยะเวลา</p> <p>ประกอบกับมีนโยบายให้ส่งคืนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ส่งคืนงบประมาณในกิจกรรมที่ 2 คืนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การดำเนินการกิจกรรมที่ 2</p> <p>เป็นการชักซ้อมประเมินโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่</p> <p>จำเป็นต้องอาศัยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด</p> <p>โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้ จึงไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา</p> <p>เพื่อเป็นการชักซ้อมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่จาก สมศ.</p> <p>จำเป็นต้องมีรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้สถานศึกษา ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 15/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้จากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>โรงเรียนไม่สามารถประเมินตนเองได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลถึงการจัดทำ sar ของโรงเรียนที่ล่าช้าออกไป</p> <p>และได้ทำการคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

