



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนเอรಾವิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายदनัย นาคบำรุง โทร.3440

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์ ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดเชยทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง กรุงเทพมหานครได้ครูที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมืองหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดโควตาและปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอรಾವิน ประจำปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาเป็นนิสิต นักศึกษา โครงการทุนเอรಾವิน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 83 ราย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-9-14 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>รุ่นที่ 1 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 78 ราย</p> <p>รุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 87 ราย</p> <p>รุ่นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 จำนวน 83 ราย</p> <p>รวมมีผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา รวม 248 ทุน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,800,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนเอราวัณ	
รหัสโครงการ... : 09000000-4070	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 27,900,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดนัย นาลาบำรุง โทร.3440	ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์ ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดเชยทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง กรุงเทพมหานครได้ครูที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมื่องหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด

โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ

ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ? ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณากำหนดโควตาและปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับเงินทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานครในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญารับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกันกับกรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 83 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2020-9-14 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเฮอร์วีน ประจำปีการศึกษา 2563		
	รุ่นที่ 1 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 78 ราย		
	รุ่นที่ 2 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 87 ราย		
	รุ่นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 จำนวน 83 ราย		
	รวมมีผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา รวม 248 ทุน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,800,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

