



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานการศึกษา

รหัสโครงการ... : 09000000-4079

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,145,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญภา จันทร์จรัสทอง / นางสาวศิริลักษณ์ วัจนะรัตน์ โทร. ๒๕๖๓-๐๖-๑๖๖๖๖๖๖๖ นายรัฐกร ชนวงค์ โทร. 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักงานศึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายเป็นหลัก แต่จากการสำรวจส่วนราชการในสำนักงานศึกษา ปรากฏปัญหาการส่งสัญญาณไร้สายมีประสิทธิภาพต่ำและบางพื้นที่อับสัญญาณ สาเหตุมาจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ประกอบกับมีสัญญาณรบกวนอื่นๆ จำนวนมากจากสถานที่ใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษา สำนักงานศึกษาจึงมีโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานศึกษา โดยจัดหาผู้มีความรู้ ความชำนาญมาติดตั้งเครือข่ายไร้สายในสำนักงานศึกษา เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักงานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักงานศึกษาเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบใน 8 ส่วนราชการของสำนักงานศึกษา
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบใน 8 ส่วนราชการของสำนักงานศึกษา

ด้านคุณภาพ

บุคลากรของสำนักงานศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกส่วนราชการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 :อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2562 : อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/11/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/1597 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/1631 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 8/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ตามหนังสือที่ กท 0806/226 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ กท 0806/1349 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/3/2563 : ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ , ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลังสำนักงานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานประมาณร้อยละประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

12/5/2563 : 1. ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลังสำนักการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานประมาณร้อยละประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

2. ทบทวนและจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) เพื่อรองรับการดำเนินงานเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2020-6-9 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก จำนวน 17 สำนัก โดยไม่ร่วมสำนักการศึกษาเนื่องจากสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

10/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหนังสือที่ กท 0902/00555 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

โดยปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน และจากการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก จำนวน 17 สำนัก โดยไม่ร่วมสำนักการศึกษาเนื่องจากสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักการศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงประสานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอให้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักการศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

