



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 09000000-4081

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 63,298,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร (3495)

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ขนวงค์ (1549) 089-8555484

1.3 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 14,375 คน และนักเรียนในสังกัดจำนวน 286,719 คน ทั่วพื้นที่ 50 สำนักงานเขต

สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายรวม

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน

ด้านปริมาณ

1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 576 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,916 เครื่อง

2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง
- 2) พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนและสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามหนังสือที่ กท0806/1412 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กองคลัง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณารายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว | | |





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่5 | <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/3/2563 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใบเสนอราคาบริษัทอย่างน้อย 3 บริษัท เพื่อนำมาให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณากำหนดราคากลาง</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมกำหนดร่างTORฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16 เมษายน 2563</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบรายงานขอเข้าโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>กิจกรรม 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกอบการขออนุมัติเข้าโครงการฯ (อำนาจผู้ว่าฯกทม.)</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอเข้าโครงการฯ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเห็นชอบรายงานดังกล่าว</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอเข้าโครงการฯ อำนาจเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-9-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน มีมติปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน และนำร่างขอบเขตของงานประกาศเผยแพร่เพื่อประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 09000000-4081

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 63,298,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเทคโนโลยีการศึกษา / กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีชา ศิริโวหาร (3495)

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ (1549) 089-8555484

1.3 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ? 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

รองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 14,375 คน และนักเรียนในสังกัดจำนวน 286,719 คน ทั่วพื้นที่ 50 สำนักงานเขต

สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการเขาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายรวม

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน

ด้านปริมาณ

1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 576 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,916 เครื่อง
2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง
- 2) พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง

ด้านคุณภาพ

- 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนและสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามหนังสือที่ กท0806/1412 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กองคลัง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณารายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 5/3/2563 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใบเสนอราคาบริษัทอย่างน้อย 3 บริษัท เพื่อนำมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมกำหนดร่างTORฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16 เมษายน 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบรายงานขอเข้าโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม 1 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมส่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกอบการขออนุมัติเข้าโครงการฯ (อำนาจผู้ว่าฯกทม.) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอเข้าโครงการฯ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเห็นชอบรายงานดังกล่าว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอเข้าโครงการฯ อำนาจเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 2020-9-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน มีมติปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน และนำร่างขอบเขตของงานประกาศเผยแพร่เพื่อประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

